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TIIVISTELMÄ  
Kaupunkien pää väylien estetiikka -hanke on muodostunut kolmesta työvai-
heesta. Ensimmäisessä vaiheessa käsiteltiin kaupunkien pääväylien nykytilan-
netta: ongelmia pääväylien estetiikan sisällössä, suunnittelussa  ja toteutuk-
sessa. Toisessa vaiheessa käsiteltiin väyläestetiikan erilaisia ratkaisumalleja 
 ja  estetiikan osuutta väyläsuunnittelun prosessissa. Tämä on raportti kolman-
nesta ja viimeisestä vaiheesta, jossa tarkasteltiin esimerkkikohteina kolmea 
eri suunnitteluvaiheissa ollutta väylähanketta sekä haastateltiin suunnitteluun 
osallistuneita asiantuntijoita. Samalla raportti muodostaa yhteenvedon  koko 
 hankkeen aikana opitusta. 
Väyläestetiikan suunnittelun on noudateltava ympäristön asettamia reunaehtoja 
 ja  tien estetiikkaan vaikuttavan päätöksenteon tulee perustua laajaan arvokes-
kusteluun. Jotta väylän yhteys ympäristöön saavutetaan, tulee suunnittelu käyn-
nistää maiseman ja kaupunkirakenteen arvojen kartoittamisella. Eri tahojen 
vuoropuhelu ja verkottuminen ei kuitenkaan vähennä arkkitehtuurin ja estetiikan 
ammattilaisten merkitystä. Työssä ehdotetaan erityisen estetiikan koordinaatto-
rin palkkaamista merkittäviin suunnitteluhankkeisiin. 
Haastatteluissa tuli usein esille moniammatillisen yhteistyön merkitys. Arkkiteh-
din ja ympäristösuunnittelijan on helpointa vaikuttaa suunnitteluun, jos he työs-
kentelevät osana työryhmää prosessin kaikissa vaiheissa. Suunnitteluproses-
sissa on myös kunnioitettava aikaisempien vaiheiden  jo tehtyä, usein laajaakin, 
suunnittelutyötä. Keskeinen kehittämistehtävä onkin väyläestetiikkaan liittyvien 
suunnitelma-asiakirjojen ja niihin liittyvien tavoitteiden, selkeyttäminen ja yhte-
näisen käytännön luominen. 
Sekä väyläympäristön maankäytön että erilaisten suunnitteluratkaisujen havain-
nollistamiseen tulee kehittää keinoja ja osoittaa resursseja. Havainnekuvien 
avulla voidaan arvioida esteettisten ratkaisujen vaikutuksia rakennettavaan 
väyläympäristöön. Myös maankäytön suunnittelun osuus väyläympäristön 
kehittämisessä tulee entistä tärkeämmäksi kasvukeskusten laajentuessa. Yhä 
keskeisemmässä osassa tulee olemaan kaupunkien, Tiehallinnon sekä maan-
omistajien yhteispeli. 
Väylän linjauksella ja tasauksella on tärkeä merkitys katu-  ja kaupunkitilojen 
 muodostumisessa sekä näkymäsuuntien ohjaamisessa. Samoin väylän raken-
teet ja väyläympäristöön sijoitettavat taideteokset ovat olennainen osa väyläes-
tetiikkaa. Kaupunkien pääväylillä on myös hyödynnettävä maisemasuunnittelun 
menetelmiä väylän sovittamisessa olemassa olevaan ympäristöön sekä löydet-
tävä riittävän suurimittakaavaisia  ja selkeitä viherrakentamisen ratkaisuja. 
Maankäyttö-ja rakennuslaki painottaa rakennetun ja luonnonympäristön vaali-
mista, Lain suomaa mandollisuutta pitää käyttää näkyvästi kaikissa suunnittelu- 
vaiheissa. 
Tien rakentamisen laatu vaikuttaa oleellisesti tieympäristöön. Esteettisen laadun 
toteutuminen varm istetaan yksiselitteisillä suunnitelma-asiakirjoilla, laatumääri-
tyksillä sekä asiantuntevalla valvonnalla. Kunnossapidon laatutavoitteita tulee 
tarkistaa siten, että esteettistä laatua voidaan mitata. 
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SAMMANFATTNING 
Estetik I städernas huvud/eder —projektet bestär av tre arbetsfaser. I första 
fasen behandlades nuläget städernas huvudleder:  problem kring vad huvud - 
edemas estetik omfattar, i planeringen och i genomförandet.  I andra fasen 
behandlades olika lösningsmodeller och estetikens andel i vägplanerings- 
processen. Den här rapporten behandlar den tredje och sista fasen, där tre 
vägprojekt i olika planeringsfaser betraktades som exempel och där sakkunniga 
som deltagit i planeringen intervjuades. Samtidigt sammanfattar rapporten 
lärdomarna från hela projektet. 
Vägplaneringen måste starta från  de villkor som miljön ställer, och beslut som 
påverkar vägens estetik måste baseras  på en bred va rdediskussion. För att 
skapa ett samband mellan vägen och miljön måste planeringen påbörjas med 
att kartlägga landskapets struktur och värden. Samverkan och olika nätverk 
minskar inte behovet av estetisk och arkitektonisk sakkunskap. Det föreslås 
att en estetisk koordinator anställs vid betydelsefulla planeringsprojekt.  
I intervjuerna underströks samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Det  är lättast 
för en arkitekt eller en miljöplanerare att påverka planeringen om arbetet sker 
inom arbetsgruppen i alla skeden av processen. I en planeringsprocess skall 
 man  respektera det ofta redan omfattande planeringsarbetet som gjorts tidigare. 
 En central  utvecklingsuppgift är att förtydliga de planeringsdokument som har
med vägestetik att göra, klarlägga målsättningar samt att skapa en enhetlig 
 praxis.  
Resurser och medel behövs för att ãskàdliggöra olika markanvändnings- och 
planeringsalternativ för vägmiljön. Med hjälp av askådliga bilder kan man 
 värdesätta hur  de estetiska lösningarna påverkar planeringen kring vägen och 
 den  bebyggda miljön. När tillväxtcentra växer, blir planeringen av markanvänd-
ningen ännu viktigare för vägmiljön. Samspelet mellan städer, Vägförvaltning 
och markägare får en allt mera central roll. 
Vägens sträckning och linjering har en central betydelse i att forma gatu- och 
vägutrymmen och i att styra siktlinjer. Även vägkonstruktioner och konstverk 
som placeras i vägområdet är en väsentlig del av vägens estetik. För städernas 
huvudleder bör man dels utnyttja landskapsplaneringens principer för att 
anpassa vägen till landskapet, dels hitta tillräckligt storskaliga och tydliga 
 grönanläggningslösningar.  Markanvändnings- och byggnadslagen betonar
vården av byggd och naturmiljö.  Man måste använda de möjligheter lagen 
ger i alla planeringsfaser. 
Kvaliteten i vägbygget päverkar väsentligt vägmiljön. Den estetiska kvaliteten 
garanteras med hjälp av entydiga planeringsdokument, kvalitetsbestämmelser 
samt sakkunnig övervakning. Underhàllets kvalitetskrav borde justeras så, att 
 den  estetiska kvaliteten kan mätas. 
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SUMMARY 
The project Aesthetics of urban main roads has consisted of three phases. 
The first phase concentrated on the present state of urban main roads: problems 
connected to their aesthetic objectives, to planning and construction. The 
second phase concentrated on the role of aesthetics in the planning process 
and on different ways to solve aesthetic issues in road planning. This report 
contains the results of the third phase and the main conclusions of the whole 
project. It is based on three case studies of road projects and on interviews 
with experts who were involved in them. 
The desing of an urban main road must have the surrounding environment 
and local landscape as important starting points. All decisions affecting road 
aesthetics should be based on a wide discourse. At the initial stage of a road 
project the landscape structure and the other local values should be mapped 
out. The interaction and networking of the stakeholders does not diminish the 
importance of architectural and aesthetic professional skills. Significant road 
projects should always involve a road architecture and aesthetics coordinator. 
The interviewees emphasized multidisciplinarity and cooperation. The architect 
and environmental planner will find it easier to have their say if they are involved 
at all project stages. The ideas and solutions invented at earlier stages should 
be respected. Thus it is important to further develop the expressiveness and 
clarity of planning documents. A more unified documentation system should 
be created. 
We need to develop methods to illustrate both the road environment and the 
planning solutions. Illustrations are an important tool in assessing the impact 
of different aesthetic solutions to the built environment. The planning of road 
environments will become still more important with the development of urban 
growth centres. A central point will be the networking of cities, the Road 
Administration and landowners. 
The geometry of the road is centrally important in the formation of urban and 
street spaces and in directing the gaze of the road user. Also the structures 
and fixtures represent the character of the urban road, as do works of art 
when included in the road environment. Landscape architectural methods 
should be used in adapting large roads to their environment. Landscaping 
should be adequately large in scale and easy to maintain. The Finnish land 
use and planning legislation emphasizes fostering the quality of the environ-
ment. 
The final construction stages influence strongly the final result. Their quality 
must be controlled through clear planning documents, quality standards and 
professional control on location. The quality objectives used in road main-
tenance must be checked to allow for the measurement of aesthetic quality. 
ESIPUHE  
Tiehallinto käynnisti keväällä 1999 tutkimushankkeen kaupunkien pääväylien 
estetiikasta. Hankkeen tavoitteena  on ollut tuoda esteettinen lähestymistapa 
muiden, vakiintuneempienja enemmän tutkittujen näkökulmien, kuten liikenteel
-listen  ja ympäristönhoidollisten näkökulmien  rinnalle tasa-arvoisena osana. 
Nyt valmistuva raportti on työn kolmannesta ja viimeisestä vaiheesta. Työn 
edellisissä vaiheissa on selvitetty: 
I vaiheessa: 
• kaupunkien pääväylien nykytilannetta 
• ongelmia pääväylien estetiikan sisällössä  ja toteutuksessa 
• ongelmia suunnittelu- ja toteutusprosessissa 
Il vaiheessa: 
• väyläestetiikan ratkaisumalleja 
• väyläestetiikan laatutavoitteita 
• väyläestetiikkaa suunnitteluprosessissa.  
Tässä työn kolmannessa vaiheessa tehtävänä  on ollut muodostaa malleja 
uusista toimintatavoista sekä työkaluja suunnittelun käyttöön. Kunnianhimoinen 
tavoite oli tehdä yhteenveto koko laajasta aihepiiristä: määritellä  kriteeritpääväy
-lien  est etiikalle sekä luoda ohjelma esteettisten asioiden läpiviemisestä ja laa
dunvarmistuksesta kaupunkien pääväylien suunnitteluprosessissa.  
Projektin kuluessa painotukset ovat muuttuneet. Työssä käsiteltiin  ja tässä 
raportissa esitellään väyläestetiikan ongelmia, sisältöä, suunnitteluprosesseja  
ja lopuksi käytettävissä olevia, eri ammattikuntien esteettisiä keinoja. Se että 
alkuperäisiin tavoitteisiin ei ole kaikilta osin päästy eikä niissä ole täysin yritetty 
pitäytyäkään johtuu pitkälti eri osapuolten näkemyksistä, joista tutkijat ovat 
oppineet matkan varrella. Estetiikka on pikemminkin herkkyyttä erilaisille ympä-
ristöille ja näkökohdille - perusteltuihin näkemyksiin pyrkivää keskustelua eri 
ratkaisuista - kuin yksiselitteisillä kriteereillä määriteltävä kimppu ominaisuuksia, 
joka voidaan sellaisenaan ohjeistaa. 
Tienpidon menettelyt ovat muuttumassa monin tavoin, mikä vaikuttaa tieympä-
ristöjen suunnitteluun. Laadukkaan tieympäristön edistäminen perustuu pikem-
minkin 'ovelan pelintekijän' taitoihin kuin 'kaikkivaltiaan pääsuunnittelijan' val-
taan. Siksi raportissa on esitetty vaihtoehtoisia menettelytapoja toimivan suun-
nitteluprosessin luomiseksi eikä yhtä ainoaa toimenpideohjelmaa.  
Kolmannen vaiheen työstä on LT-Konsultit Oy:ssä vastannut VTM Jani Päivä-
nen. Muut tekijät ovat mais. arkk. Arto Kaituri, MMM Elina Regardh, arkk.  Petri 
 Saarikoski, TaM Päivi Alajuntti sekä sis.arkk. Liisa Ilveskorpi. Työryhmä haluaa 
kiittää edellisten vaiheiden projektipäälliköitä mais.arkk. Laura Yli-Jamaa sekä 
arkk. Hanna Pikkaraista. Työtä ovat ohjanneet mais. arkk. Göran Strandström, 
 arkk.  Anders Jansson ja arkk. Ulla Priha Tiehallinnossa. 
Helsingissä helmikussa 2004 
 Tiehallinto  
Tekniset palvelut 
Tarkoituksenmukaista kauneutta. Kaupunkien pääväylien estetiikka III 	 9 
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO 	 11 
2 	MENETELMATJAAINEISTO 13 
2.1 Edellisen vaiheen johtopäätöksiä  13 
2.2 Tämän vaiheen menetelmät ja esimerkkikohteet  15 
3 	KAUPUNKIEN PÄÄVÄYLIEN ESTETIIKAN KYSYMYKSIÄ  17 
3.1 Kaupunkien pääväylät 17 
3.2 Pääväylien merkitys kasvaa  18 
3.3 Estetiikka ymmärretään eri tavoin  20 
3.4 Pääväylien esteettisiä ongelmia  23 
3.5 Kehä 11:n opetukset 24 
4 	HAVAINNOT TARKASTELLUISTA ESIMERKKIKOHTEISTA  28 
4.1 Valtatien 6 yleissuunnitelma, kolmen kunnan pääväylä  28 
4.2 Valtatien 4 kehittämissuunnitelma Oulun kohdalla  32 
4.3 Kehä Ill Lentoasemantie - Tikkurila, urakoinnin valvonta  34 
5 	VÄYLAESTETIIKAN SUUNNITTELUN "PULLONKAULAT"  37 
5.1 Koulutus 37 
5.2 Moniammatillinen yhteistyö  39 
5.3 Väyläestetiikan taloudelliset resurssit  39 
6 	VÄYLÄESTETIIKKA SUUNNITTELUPROSESSEISSA 41 
6.1 Suunnitteluprosessin ongelmista 41 
6.2 Prosessin kehittämisehdotuksia  43 
6.3 Estetiikan asema Tiehallinnon uusissa toimintamalleissa  46 
7 	VÄYLÄESTETIIKAN KEINOT 48 
7.1 Väylän geometrian suunnittelu  48 
7.2 Väylärakenteiden suunnittelu 52 
7.3 Maankäytön suunnittelu  56 
7.4 Maisema- ja vihersuunnittelu  67 
7.5 Taide tieympäristössä  73 
7.6 Väylien toteutus 80 
7.7 Kunnossapito 56 
8 	YHTEEN VETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  86 
9 HAASTATTELUT 	 88 
10 KIRJALLISUUSJAMUUTLÄHTEET 	 89 
10 	 Tarkoituksenmukaista kauneutta. Kaupunkien pääväylien estetiikka  III 
Tarkoituksenmukaista kauneutta. Kaupunkien pääväylien estetiikka III 	 11 
JOHDANTO 
JOHDANTO 
Väyläestetiikka on käsitteenä vielä vakiintumaton. Asiasta keskusteltaessa kuu-
lijoille muodostuu erilaisia mielikuvia sanan merkityksestä. Myös kokemukset 
positiivisesta tai negatiivisesta väyläympäristöstä ovat vaikeasti määriteltävissä, 
koska kukin kokee estetiikan arvot eri tavalla. Tutkimushankkeessa onkin läh-
detty siitä, että kauneus  ja estetiikka ymmärretään monipuolisesti. Jokaisella 
tarkastelijalla on oma taustansa, josta ympäristöään arvostelee. Estetiikka myös 
muuttuu ajan mukana, jolloin pitkäkestoisissa tiehankkeissa estetiikan koko-
naisvaltainen suunnittelu vaikeutuu entisestään. Väyläestetiikkaa suunniteltaes-
sa onkin olennaista, miten tämän ajan virtaukset vangitaan sekä miten ajan 
henkeä ja arvoja fyysisesti ilmaistaan. Lisäksi tavoitteena on löytää realistinen 
näkemys tulevaisuuden väyläympäristöstä. 
Väylän esteettisesti harkittua toteutusta voi pitää itseisarvoisena tavoitteena. 
 Tien  käyttäjilläja lähialueen asukkailla on oikeus ympäristöön, joka on harkitusti
suunniteltu ja mielenkiintoinen sen ohella, että liikenteen haittoja lievennetään 
monin tavoin. Tämä on myös uuden, soveltavan ympäristöestetiikan pääsano-
mia. Esimerkiksi esteetikko ja filosofi Allen Carlson näkee, että ympäristöeste-
tiikan tutkimusta motivoi juuri arkiympäristön tila  ja sen parantamistavoite. 
 Tavalliset maisemat  ja näkymät, jokapäiväiset elinympäristöt, ovat esteettisen
tarkastelun kohteina. Ympäristöestetiikka tarkastelee alueita "erämaista maa-
laismaisemiin, kaupunkimaisemiin, kaupunginosiin, ostoskeskuksiinja niin edel-
leen" (Carlson 2002).  
Tavallisen elämän esteettisten aspektien painotus osoittaa estetiikan tutkimuk-
sen ja kehittämisen osallistumisprojekteineen olevan sukua taidekasvatukselle. 
Tätä on korostettu esimerkiksi Tanskassa, jossa 1990-luvun puolivälissä aika-
neessa Kauniit tiet -projektissa on tiemaisemat koettu tärkeänä silmien avaajana 
arkiympäristön estetiikaile. Se suuntasi sanomansa tietyille kohdeyleisöille, 
joiksi valittiin paikalliset poliitikot ja suunnittelijat, yksityiset konsultit sekä taval-
lisettienkäyttäjätja lapset. Projekti pyrki kasvattamaan tavallisten tienkäyttäjien 
tarkkaavaisuutta ja kriittistä silmää ympäristönsä suhteen. 
Esteettisen tarkastelun taustalla  on kokoelma tietoa, joka vaikuttaa siihen, miten 
arvostamme kokemaamme, esteettisen tarkastelun kohdetta. Toiset lähestymis-
tavat painottavat enemmän täydellistä" uppoutumista" (immersion) ja toiset 
esteettiseen kokemukseen liittyvää tietopohjaa. Allen Carlson toteaa, että mo-
lempia tarvitaan, joten lähestymistavat eivät ole välttämättä ristiriidassa kes-
kenään. Sama osoittaa, että erilaiset maailman ympäristöt ovat esteettisesti 
yhta .. rikkaita" kuin parhaat taideteokset. (Carlson 2002) 
Martinussenin (Beautiful Roads 2002a) mukaan arkkitehtuuri on osa hyvinvoin-
tiamme. Hänen mukaansa tanskalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut selkeä 
paluu arkkitehtuurin korkeaan arvostukseen  ja symboliseen merkitykseen. Hän 
 muistuttaa, että  1900-luvulle asti arkkitehtuurilia oli suuri symbolinen merkitys 
- pyramideista palatseihin ja oikeustaloihin. 1900-luku oli rationaalisuuden aika-
kautta, jonka mantraksi muodostui  "form follows function". Ympäristöä muokat
-tim  jopa tietoisesti tylsäksi ja ilmeettömäksi. Asiat menettivät ensin symbolisen 
ja sitten ilmaisullisen arvonsa. 
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JOHDANTO 
Uusi tietoinen design-korostus julkisiin paikkoihin, kuten teihin, osoittaa, että 
olemme maailmamme muokkaajina muutakin kuin rationaalisia olentoja - asia, 
jonka tiedämme hyvin muilta elämän alueilta. (Beautiful Roads 2002a, 63) 
Toisaalta voi miettiä estetiikan "välineellisiä" arvoja. Taide  ja esteettisetperiaat
-teet  ovat yhä enemmän siirtyneet ulos keskustoista ja gallerioista, aiemmin 
pitkälti funktionaalisin periaattein suunniteltuihin julkisiin tiloihin. Kehityksessä 
voidaan erottaa erilaisia prosesseja, jotka vaikuttavat tähän: 
• imagon kohottaminen yritysten ja kuntien strategioissa 
• alueiden välisen kilpailun korostuminen ja korkealuokkaisen ympäristö- 
suunnittelun merkityksen kasvu 
• kansalaisten koulutustason nousu  ja vaatimusten kohoaminen, monen-
lainen ympäristöaktiivisuus 
• taideinstituution levittäytyminen;  taiteilijoiden kiinnostus tavallisiin arjen 
paikkoihin, kuten teihin.  
Kuva 1. Julkisilla paikoilla korostuu design. (Helsingintie, Turku) 
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MENETELMÄT JAALNEISTO 
2 MEN ETELMAT JA AINEISTO 
Työ perustuu kanden aikaisemman  tutkimusvaiheen tuloksiin, nyt tehtyjen 
kolmen pilottikohteen suunnitelmien tarkasteluun sekä tutustumiseen suun-
nitelmien kohdealueisiin. Hankkeisiin sekä väyläestetiikan muodostumiseen 
liittyen on tehty myös lukuisia haastatteluja tiensuunnittelujen eri toimijoille.  
2.1 Edellisen vaiheen johtopäätöksiä 
Kaupunkien pääväylien est etiikka -selvityksen toisessa vaiheessa (Kaupunkien 
pääväylien. .2001 a ja 2001 b) tutkittiin väyläestetiikan erilaisia ratkaisumalleja 
esimerkkitapauksena Jyväskylän  rantaväylästä vuonna 1999 järjestetty suunnit-
telukilpailu. Toisena osiona pohdittiin väyläestetiikan osuutta suunnitteluproses-
sissa esimerkkeinä Vuotie Helsingin Vuosaaressa ja Turun sisääntulotie eli 
 Helsingintie.  
Kuva 2 Suunnittelukolmio Oy:n ehdotus Rantaväylän jaksotukseksi suunnittelukil-
pailussa vuonna 1999. Jyväskylä.  
Selvityksessä todettiin, että tien estetiikkaa korostamalla saavutetaan perustel-
lun väyläratkaisun ohella myös muita arvokkaita asioita. Vuotie-hankkeessa 
korkealuokkaisella tiellä saatiin kaupunginosalle positiivista mainetta. Lisäksi 
esteettinen idea ja sitoutuminen korkealuokkaiseen suunnitteluun toimi  suunnit-
teluryhmää koossapitävänä  voimana läpi pitkäkestoisen, hyvin monista eri 
toimeksiannoista koostuneen prosessin (Kaupunkien pääväylien...2001a, 57-
58). 
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Turun Helsingintien rakentaminen taas näytti, että ympäristön huolellisella suun-
nittelulla pystyttiin parantamaan suuren, kiistellyn tiehankkeen hyväksyntää. 
Haastatellut arvelivat myös, että kiistoista oli ollut vuorostaan hyötyä myös es-
tetiikalle. Ilman hankkeen kohtaamaa kritiikkiä tietä ei olisi suunniteltu yhtä 
korkeatasoisena. Tosin työryhmän kesken oli erimielisyyttä lopputuloksen 
onnistuneisuudesta tiettyjen raskaiden rakenteiden  ja moottoritiemäisten ratkai-
sujen osalta (Kaupunkien pääväylien...2001a, 58-60). 
2.2 Tämän vaiheen menetelmät ja esimerkkikohteet 
Tässä raportissa esittäytyvä Kaupunkien pääväylien estetiikka -työn kolmas 
 vaihe  on yhdistelmä kirjallisuus -ja haastatteluselvitystä sekä käytännön suun-
nitteluprosesseihin osallistumalla hankittuja kokemuksia, Raportoidut tulokset 
perustuvat: 
• maastokäynteihin, kohteiden valokuvaamiseen ja tarkasteluun erilaisilla 
väylillä 
• kirjallisuusselvityksiin 
• asiantuntijoiden haastatteluihin 
• kierrokseen pääkaupunkiseudun uusimmilla pääväylillä estetiikka-asian-
tuntijaryhmän kesken; esimerkkinä tarkasteltiin muun muassa Kehä Il:ta 
(Vuosaari 2002) 
• kolmen esimerkkeinä toimivan väyläsuunnitteluprojektin tarkasteluun. 
Väyläsuunnittelun esimerkkikohteiksi valittiin kolme hanketta, joissa oli alka-
massa selkeästi uusi suunnitteluvaihe. Ajatuksena oli, että tekijät pääsevät 
tarkastelemaan ja mandollisuuksien mukaan avustamaankin suunnittelua 
hankkeiden ollessa tärkeässä saumakohdassa. Nämä kolme pilottihanketta 
esitellään seuraavissa kappaleissa. 
Valtatien 6 parantamisen yleissuunnitelma välillä Lappeenranta-Imatra 
Valtatien 6 yleissuunnitelman laati Kaakkois-Suomen tiepiirin tilauksesta LT- 
Konsultit Oy:n työryhmä. Kyseessä oli laajaa kaupunkiseutua yhdistävä liikenne- 
hanke, joka oli yhdessä ratkaisevimmista suunnitteluvaiheistaan. 
Väyläestetiikkapilotti oli luonteeltaan osallistuvaa havainnointia. Pilotti toi 
projektiryhmän työskentelyyn yhden asiantuntijan työpanoksen, jonka tehtävänä 
oli vertailla eri asiantuntijoiden ja sidosryhmäläisten näkemyksiä sekä auttaa 
työstämään niistä yksi yhteinen, kestävä visio. Työn aikana haastateltiin kuusi 
tilaajan ja sidosryhmien edustajaa. 
Tehtävät: 
• lähtökohtien analysoiminen  ja estetiikkasuunnitelman laatiminen yhteis-
työssä yleissuunnitelman tekijöiden kanssa 
• maastokäynnit väylän nykytilanteen, reunaehtojen  ja eri visioiden hahmot-
tamiseksi ja raportoimiseksi 
• estetiikan laatutason määrittäminen projektiryhmän yhteisen  idea- ja ta
-voitetason  löytämiseksi. Pyrkimyksenä oli  mm. saada aikaan arvokeskus-
telua estetiikan merkityksestä 
• haastattelujen tekeminen sekä eri asiantuntijoiden näkemysten esillä pitä - 
111111111 
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• maankäyttösuunnitelmienja yleissuunnitelman  laadinnan vuorovaikutuk-
seen osallistuminen 
• muistion laatiminen opitusta ja sen yleistettävyyden pohdinta. 
Kehä Ill, Lentokentäntie - Tikkurila, urakoinnin valvonta 
Urakka käsittää Kehä  111:n (kantatie 50) parantamisen välillä Lentoasemantie 
- Tikkurila. Tilaaja on Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri. Urakoitsija  on Työyhteen
-liittymä Kehä (Rakennus Oy Lemminkäinen  ja Skanska Tekra Oy). 
Väyläestetiikkahankkeen tavoite oli raportoida urakan esteettisen valvonnan 
onnistumisesta, suunniteltujen väylätilaa muodostavien rakenteiden laadullista 
toteutumisesta sekä osallistua laadunvalvonnan määrittelyyn. 
Tehtävät: 
suunnitelmien arviointi 
• laadunvarmistusprosessin arviointi 
• rakentamisen lopputuloksen arviointi 
• arvio suunnitelman toteutumisesta. 
Käytännössä työn aikana voitiin tarkastella väyläarkkitehtuurin valvontaohjel-
maa ja osallistua meluesteiden värimallien tarkastukseen. Urakoitsijan, tilaajan 
 ja  suunnittelijoiden haastatteluja tehtiin viisi. 
Väylätilaa muodostavista rakenteista vain ensimmäisten meluesteiden rakenta-
minen ehdittiin aloittaa tämän raportin valmistumiseen mennessä, joten työn 
puitteissa ei voitu arvioida suunnitelmia  ja niiden toteutumista tai laadunvarmis-
tusprosessin toimivuutta käytännössä. 
Valtatien 4 kehittämissuunnitelma Oulun kohdalla 
Valtatien 4 kehittämissuunnitelman etenemistä seurattiin ulkopuolisen tarkkai-
lijan roolissa. Suunnitelma laadittiin projektikonsultaationa Tiehallinnon Oulun 
tieplirin ja Oulun kaupungin toimeksiantona. Projektinjohtokonsulttina toimi Sito-
Konsultit Oy ja tiensuunnittelusta vastaava konsuitti oli SCC Viatek Oy. Suun-
nittelu aloitettiin lokakuussa 2002, ja se päättyi kesäkuussa 2003. 
Tehtävät:  
• suunnittelijoiden sekä tilaajan ja sidosryhmien edustajien haastattelut 
• osallistuminen tilaisuudesta järjestettyyn aloitusseminaariin 
• tapauksen yleistettävyyden pohdinta ja tulosten raportointi. 
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Kuva 4. Tilaa vievä kauppa s/oittuu kaupunkien ulkokehälle päateiden varsiin. Se 
 tuo näille teille paljon uusia liikkuvia katsojia. Petikko, Vantaa.  
Kuva 5. Pää väylät ovat tuhansien bussimatkustajien arkimaisemaa. 
Länsiväylä, Espoo. 
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3.3 Estetiikka ymmärretään eri tavoin  
Katse harhailee, löytää, tunnistaa ja valikoi. Se etsii kiintopisteitä. Jotkin asiat 
 kiinnittävät huomiomme, toiset taas ohitamme itsestään selvinä. Kauneus tun-
netusti pakenee määrittelyä. Sitä voi nimittää harmoniaksi  tai sopusoinnuksi, 
 mutta toisina aikoina  on korostettu enemmän jyihyyden  ja hämmästyttävyyden 
 kauneutta. Teollisten maisemien yhteydessä estetiikan tutkijat ovat kirjoittaneet 
 "teknologisen  ylevän" käsitteestä. Sillä kuvataan ällistystä ja ihailua, ihmisen 
oman pienuuden kokemusta suuren ja mahtavan teknisen luomuksen edessä 
- ajatus, joka heijastuu esimerkiksi Vantaan  Energian rohkeasta esilletuomises-
ta Kehä 111:n varrella. 
Kuva 6. Vantaan energian voimalaitos yövalaistuksessa. Kehä Ill, Vantaa. 
Kauneus ymmärretään vastakohtansa kautta. Tien estetiikan merkitys avautuu 
katsottaessa tylsää tai selkeästi epäonnistunutta tietä. Yksi estetiikan määri-
telmistä perustuukin kiinnostavan  ja tylsän jaotteluun. Epäesteettistä on vain 
se, mihin emme lainkaan kiinnitä huomiota. Toinen määritelmä perustuu kau-
neuden ja rumuuden akseliin, jolloin epäesteettistä on se, että kohde "riitelee 
silmän kanssa". Silloin kohteessa  on jokin sovittamaton ristiriita meidän koke-
mustapaamme nähden. 
Kokemuksista voi tietysti olla eri mieltä. Jokaisella  on oma henkilötaustansa, 
josta käsin maailmaa tarkastelee. Siksi estetiikka  on myös puhetta, tulkintoja 
 ja  arvokeskustelua. Se koskee väistämättä hyvää makua, mieltymyksiä ja 
 asiantuntijuutta -  kenen makuarvostelma painaa eniten. Mausta sanotaan 
olevan turhaa keskustella, koska se muuttuu jatkuvasti. Keskustelu  on kuitenkin 
välttämätöntä juuri siksi, ajan kulusta johtuen. Olennaista yhteisen maailmamme 
kehitykselle on, miten tämän ajan virtauksia vangitaan,  ja miten ajan henkeä 
 ja  arvoja ilmaistaan fyysisesti.  
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Eräs aiemmassa tutkimuksessa haastateltu, harrastuksissaan taiteellisesti 
suuntautunut tienkäyttäjä, käytti paljon  teknologisen ylevän sanastoa arvioides-
saan äskettäin parannettua Länsiväylää.  Hän kuvasi uutta "hurjan, teknisen ja 
 edistyneen  näköistä" Länsiväylää  sen kautta, millaisen kuvan  se antaa Espoos-
ta: 
"Musta tuntuu aika räväkältä alulta, ios ensimmäistä kertaa tulee jostain 
tänne, ia se on ensimmäinen mitä Espoosta näkee, niin voi  kyllä tulla 
aiatus,  että aikamoista porukkaa, että pitää tämmöinen  tie rakentaa. Mutta 
sopii kyllä hyvin imageen, ios on tulossa jonnekin Digitalille, HP.11e  tai 
tietokoneyritykseen - että sitä sitten io suhtautuu ihan kunnioittavasti 
eikä luule tulleensa johonkin käpykylään." (Päivänen ym. 1997, lute 4)  
Kuva 7. LnsiväyIän ja Kehä 1:n teknomaisemaa. Keilalahti yövalaistuksessa. 
Väyläympäristön kauneus liittyy kiinteästi väylän muihin ominaisuuksiin, kuten 
tien toimivuuteen ja liikenteen haittoihin. Teiden esteettiseen suunnitteluun 
suhtaudutaan joskus varauksellisesti, sillä arvellaan, että kysymys on rahasta, 
joka on jostakin tarpeellisemmasta pois. Kuitenkin estetiikkaa luovat joka 
tapauksessa jo välttämättömät rakenteet. 
Aidattu ja liikenneturvallinen tie voi olla tylsä ajaa, mikä voi osaltaan johtaa yli-
nopeuksiinja riskikäyttäytymiseen. Ruotsissa on tutkittu tieympäristän kauniiksi 
kokemisen, liikennekäyttäytymisen  ja -turvallisuuden välisiä yhteyksiä. Drotten
-borgin  (2002) väitöskirjatyön tulosten mukaan kauniiksi koetut liikenneympäris
töt saavat ajajan voinnin paremmaksi kuin rumiksi koetut,  ja ajajien tietoisuus 
fyysisestä ympäristöstään on parempi kauniissa ympäristöissä. Drottenborgin 
koeasetelmassa paljastui, että kauniiksi koetut liikenneympäristöt suosivat 
hitaita nopeuksia. Kauniissa ympäristössä vietetyn lepotauon jälkeen ajettiin  5 
 -  10 % hitaammin kuin rumassa ympäristössä. Kauniiksi koetussa ympäristössä
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saavutettu positiivinen mieliala oli selkeässä yhteydessä tähän. Vastaavasti 
pahantuulisuuden lisääntyminen rumaksi koetussa ympäristössä nosti keski- 
nopeuksia noin 3%. (Drottenborg 2002, luku 3.2., 10) Tulokset olivat vastaavia 
aiempien ympäristöpsykologisten tutkimusten kanssa, joiden mukaan miellyt-
tävät ympäristöt pitävät mielenkiintoa yllä ilman henkilön erityistä keskittymistä. 
Tutkittavaksi jäi, voiko ympäristön kauneus myös häiritä ajajan keskittymistä. 
(mt., luku 4.1., 1) 
Estetiikan korostamisella pyritään toiminnallisten  ja koettujen kokonaisuuksien 
parempaan hahmottamiseen. Estetlikka ei ole erillinen osatekijä, jonka voi 
irrottaa kokonaisuudesta tai myöhemmin liittää siihen. Estetiikalla ei myöskään 
voi peittää sitä tosiasiaa, että liikennesuunnitteluun liittyy aitoja ristiriitoja. Niiden 
tunnustaminenja tunnistaminen  on välttämätöntä, kun pyritään uusiin esteetti - 
sun ratkaisuihin ja innovaatioihin. Esimerkiksi meluntorjunta  on mandollista 
toteuttaa niin, että se ei vain sulje tietä ja ympäristöä erilleen, vaan tuottaa 
myös jonkin myönteisen vaikutelman ja luo osaltaan kaupunkikuvaa. 
Tässä työssä haastatellut maankäytön  ja väyläsuunnittelun ammattilaiset ovat 
ymmärtäneet tien estetiikan monella eri tavalla. Ensimmäisen mukaan  tie sinän-
sä on eri rakenteista koostuva rakennelma, joka pysyy paikallaan. 
"Estetiikasta tulee mieleen se tienvarsimaisema ja minkälaisia siltoja, 
 lilttymiäja valaisimiaja  tällaisia ihan perusasioita. Mutta sitten esimerkiks
 Pori  - Kankaanpää -välillä on näitä taideteoksia rakennettuna  jakajiin, 
 että siitä sai vähän käsitystä, että mitä muuta  se voisi olla." (arkkitehti,
kaupunki) 
Toisessa puheenvuorossa korostuu tien erityisyys esteettisenä havaintokoh-
teena; se, että katsoja liikkuu, kohteen pysyessä paikallaan. 
"Ymmärtäisin sen [tien estetiikan] niin, että lIIkkuu sitä sitten millä tahansa 
 välineellä  väylää myöten niin se tarjoaa miellyttäviä kokemuksia  ja näky-
miä, selke ätä ja turvallista ajoa - sitä on mukava ajaa ja sIInä on tarvittaes-
sa turvallista ohitellaja välillä tulee elämyksiä että  'hah, mikäs tuolla onç 
 ja  sellaista. Niinku tavallaan pitää virkeänä sen ajamisen suhteen. Tietysti 
 se  ettei se ole ympäristöön sellainen  halkaisu." (arkkitehti, maakuntaliitto)  
Kolmas tapa kokea tien estetiikka on, että kaikessa näkyvässä on esteettinen 
puoli, vaikka siihen ei olisi suunnittelussa erityisesti panostettukaan. 
"Ei ole olemassa teitä, joissa 'estetllkkaa ei tarvita'. Yhteisessä kielessä 
 on  edelleen nIIn paljon puutteita ja mustia aukkoja. Keskustelun ristirIIta 
 tulee esimerkiksi siitä, että  linjauksen suunnittelua ei edes pidetä estetiik
-kana,  vaan kustannuksia aihe uttavia muotoiltuja valaisimiaja sillankaiteen 
 väriä. Tähän  kyllä syyllistyy moni estetiikan suunnittelijakin, kun muuhun 
ei kykene tarttumaan.  . ." (arkkitehti, kaupunki)  
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3.4 Pääväylien esteettisiä ongelmia 
Kaupunkien pääväylät ovat usein kaupunkialueen rajalla, radikaalien kasvu- 
ja muutostrendien alueella. Ne välittävät suuria liikennevirtoja. Samalla ne ovat 
kuitenkin yleensä ongelmia ympäristölleen. Suuret liikennemäärät aiheuttavat 
ruuhkautumista ja riskejä liikkujille sekä yhteen "haittakäytävään" keskittyneitä 
päästöjä, jotka vähentävät ympäristön asukkaiden viihtyvyyttä. Väylien rakenta-
minen asuinalueiden ulkopuolelle tuo näkyville varastoja ja varastomyymälöitä, 
parkkipaikkoja, epämääräisiä pientareita ja useimmiten kaupungin vähemmän 
huolitellun takapihan  tai laita-alueen. 
Uusilta urbaaneilta alueilta puuttuvat toisaalta avoimen maaseudun luonnollinen 
viehätysja toisaalta kaupunkikeskustan historiallinen ympäristö. Ne ovat muiden 
kuin kaupunkisuunnittelun perinteisten tavoitteiden pohjalta suunniteltuja, 
teollisia, funktionaalisia asuin -ja työpaikkaympäristöjä. Liikennejärjestelmä on 
 näiden alueiden selkäranka.  Sen toimivuuden ja palvelutason suhteen vallitsee
 varsin  korkeat vaatimukset. (Beautiful Roads 2002a)  
Selkeän ongelman muodostaa myös kaupungin hahmottuminen väylälle. Väy-
län varsien mielenkiinnottoman näköiset alueet pyrkivät suojautumaan tien 
melulta kääntämälle sille selkänsä. Liikenneväylien estevaikutus pystyy tyreh-
dyttämään vähäisenkin urbaanin elämän  ja rationaaliset suunnitteluratkaisut 
aiheuttavat monoton isen yleisvaikutelman. Esikaupunkimiljöö  on arkkitehtuurin 
sekä maisema -ja tiensuunnittelun haastavaa aluetta. Parantamalla tieympäris-
töä esimerkiksi istutuksin, täydentävin rakennuksin  tai varmistamalla tienkäyttä-
jien paremmat yhteydet lähialueelle, voidaan alueelle luoda vaihtelevuutta ja 
 vahvistaa kehitettävänä olevien kohteiden identiteettiä.  (Beautiful Roads 2002a). 
Väylien esteettiset ongelmat ovat erilaisia riippuen pääväylätyypistä. 
Ohitusväylä kulkee kaupungin tai taajaman ulkopuolella, jolloin maankäyttöä 
 on vain  satunnaisesti tien varrella tai tuntumassa. Tyypilliset ongelmat koskevat 
kaupungin näkyvyyttä: maamerkkien puutetta, epämääräistä silhuettia, "pitkää 
julkisivua", puuttuvaa suhdetta paikallisuuteenja mandollisiin kulttuurimaisemiin 
sekä väyl ien opaste-  ja merkkimaai Imaa. (Kaupunkiseutujen tien pidon toiminta- 
linjat 2002) 
Tangenttiväyliä ovat kehäväylätja keskustakehät. Kehäväylästä puhutaan 
useimmin silloin, kun kiertävä väylä kulkee esikaupunkialueella  tai taajaman 
laidalla. Sen varrella on tilaa vievän kaupan, palvelujen ja työpaikkojen kortteleita 
sekä asu mista. Keskustakehä taas syöttää keskustaa  ja palvelee keskustatoi-
mintoja, pysäköintiäja asumista. Näiden väylien ongelmat liittyvät  mm. liikkujan 
 mandollisuuksiin orientoitua  ja jäsentää kaupunkirakennetta, laiminlyötyihin
välialueisiin, kevyen ja joukkoliikenteen puutteisiin, meluunja ympäristövaiku-
tuksiin sekä tavoiteltuun kaupunkikuvaan ja imagoon (Kaupunkiseutujen tienpi
-don toimintalinjat 2002) 
Lähestymisteiden rooli tiejärjestelmässä on monimutkainen. Niiden päätarkoi-
tuksena on tuoda autonkäyttäjät esikaupungeista keskustaan  ja toimia samalla 
sisääntulo-ja syöttöteinä. Lähestymistiet  voivat olla suuria, julkisivuttomia liiken-
neväyliä, jotka ovat visuaalisesti irrallaan ympäröivästä kaupungista, koska 
kukaan ei halua autoja ja melua aivan ovensa ulkopuolelle. (Beautiful Roads b) 
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Kuvat 8. Avara golfkenttä ja Antti Nurmesniemen suunnittelemat voimajohtopylväät 
 (sivulla  25) tuovat komean korostuksen suuren mittakaa van moottoritie- 
miljööseen. Turun väylän  ja Kehä 111:n liittymä alue. Espoo.  
Lähestymistiet antavat sekä ensimmäisen että viimeisen vaikutelman kaupun-
gista, joten ne ovat tärkeitä parannuskohteita, osana yleistä kaupunkien paran-
tamiseen tähtäävää työtä. Osittain  on kyse tien lähellä olevien rakennettujen 
alueiden fyysisestä parantamisesta. Vanhempien teiden kohdalla erityisen huo-
mion ansaitsevat pinnoitus, varusteet  ja kasvillisuus, koska käytettävissä oleva 
tila on usein hyvin rajattu. (Beautiful Roads b)  
Moderneilla, suuremmilla väylillä innovatiivisuutta kaivataan siihen, että irrallisis-
ta tieosuuksista voidaan muokata kaunis tiejatkumo. Jokainen osuus  on analy-
soitava ja suunniteltava ottamalla sen erityispiirteet huomioon, ja luoda samalla 
ehyt siirtymä maaseudulta kaupunkiin. (Beautiful Roads b)  
Yhtenä hyvin yleisenä ongelmana  on todettu, että suurten teiden ympäristössä 
paikat eivät erotu toisistaan, johtuen osin niiden jäsentymättömyydestäja suun-
nittelemattomuudesta. Samat ketjuliikkeet seuraavat toistaan lähes kaikkien 
kaupunkien ulkolaidalla,  ja ne ovat harvoin ilo silmälle laajoine parkkikenttineen. 
Liikkuvan katsojan kova nopeus vielä lisää paikattomuuden' (placelessness) 
kokemusta ja ympäristön turruttavuutta. Siirtymät maaseudun, esikaupunki-
alueiden ja kaupungin välillä eivät hahmotu katsojalle. 
Kaupunkikeskustojen julkiskuvaa on parannettu viime vuosina. Suunnittelun 
painopiste on nyt siirtymässä myös sisääntuloteihin. Ne ovat usein ensimmäinen 
asia, mitä kaupungista havaitaan,  ja usein ainoa, jos ajetaan kaupungin ohitse. 
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3.5 Kehä 11:n opetukset 
Suuren kaupunkiväylän suunnittelun ongelmiin perehdyttiin tämän työn 
asiantuntijakierroksen esimerkkikohteena olleessa Kehä Il:ssa (Vuosaari 2002). 
 Tämä Etelä-Espoon läpäisevä osuus toteutettiin  1990-luvun lopulla. Yksi asian-
tuntijoista tiivisti kokemuksen väylän päästä päähän ajamisesta: 
"hii'veästi esteettisiä yrityksiä: keijuvalaisimet, vaaleansiniset kaiteet ja 
tummat meluaidat, joilla ei mitään tekemistä keskenään  -ja samalla viilto 
maisemassa 
Kierroksen osanottajien mukaan Kehä  Il herätti kiinnostavan kysymyksen juuri 
siinä, miksi se ei 'toiminut", ja mitkä sen erot esimerkiksi heidän arvostamaansa 
Vuosaaren Vuotiehen olivat. Näiden ulkopuolisten arvioijien arvio oli, että kau-
punki ei ole ollut aktiivisesti mukana määrittelemässä, millaista ilmiasua tielle 
halutaan. Tämä on johtanut maisemallisiin ongelmiin, kuten tien sulkeutumiseen 
ympäristöltään massiivisin maavallein. Tosin  on mainittava, että maavalli  on 
 aiemmin tehdyn selvityksen mukaan tienkäyttäjien keskuudessa ehkä suosituin 
meluongelman ratkaisutapa. (Pälvänen ym.  1997) Kuitenkin sen seurauksena 
tieltä päin katsoen 
"ei näy juuri muuta kuin puiden latvoja  ja taivasta, opettaa sen, että 
elä vyys ja vaihtelevuus tulee maisemasta  ja asutuksesta ym." 
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Kuva 9. Asuinrakentaminen piilottelee hoitamattoman,  massiivisen melu val/in takana. 
Väylän suhde ympäröiviin kaupunginosiin  jää vähäiseksi myös siksi, että /iitty-
miä on harvassa. Kehä Il, Espoo. 
Tätä näkökulmaa voi kehittää vielä eteenpäin.  Pääväylillä sujuvuus (tietyllä 
painoarvolla) sopii myös estetiikan kannalta suunnittelun tavoitteisiin, mutta 
nopeus tuottaa ongelmia.  Asiantuntijaraati olikin melko yksimielinen siitä, että 
nopeutta rajoittamatta ei voida päästä esteettiseltä kannalta hyviin tuloksiin. 
Nopeus on kynnyskysymys monen asian suhteen: melutaso, estevaikutus, 
liittymäjärjestelyt, kevyen liikenteen ja ajoväylän suhde. Kuten yksi osallistuneis-
ta asiantuntijoista asian ilmaisi: "ajatus, että kaupungin sisällä pitää päästä 
satasta, johtaa siihen, että estetiikan ainoaksi vaihtoehdoksi  jää putki". Toinen 
veti yleistävän johtopäätöksen: 
"Nopeus ja sujuvuus normeina merkitsevät tavoitteenasettelua, jossa 
kaupunki on pohjanoteeraus, taso jolla suorituskyky romahtaa, vaikka 
toisin päin tarkasteltuna juuri kaupunki  on ympäristönä arvokkainta ja 
 moottoritie ympäristö  vaatimattominta."  
Monia osallistuneita kiinnosti arvioida sitä, miten Kehä Il tulee muuttumaan ja 
 elämään pitkällä tähtäimellä. 
"Luonnon osalta tie ei ole valmis, se on ainoa, joka tiessä voi parantua 
vuosien mittaan; Porvoonväylä osoitti kuinka kauan tien  maastoutuminen 
 kestää." 
"Mitä tapahtuu putken maisemoinnile, meluvallin istutuksille?  Siinä on 
 kyse pienten  tilataidete osten sarjasta - ongelmana on vain, että ne eivät
jaksa kattaa sitä." 
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Asiantuntijanäkökulmat on asetettava yhteyteensä. Ne perustuvat yhteen ajelu- 
kertaan sekä tien tarkasteluun arkisesta viitekehyksestä poikkeavalla kriittisellä 
silmällä ja vain tieltä käsin. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että Kehä 
 II  tuo esiin kaksi tärkeää opetusta tulevien teiden osalta: 
Väylän läheisyyteen jää nykyisin tyhjä vyöhyke, tai sinne tuodaan melua 
sietäviä toimintoja, kuten tilaa vievää kauppaa  tai toimistorakennuksia. 
 Taustalla ovat nopeustavoitteet; nopeuksien  ja melutason voimakas yh-
teys. Käytännössä nopeustavoitteet vievät vähittäin kohti putkityyppisiä 
ratkaisuja. On arvokeskustelun kysymys, haluammeko sulkeutuneita 
putkimaisia teitä kaupunkeihimme. Vastapainona  on se, että niillä voidaan 
säästää esimerkiksi minuutin verran matka-ajassa. 
Kaikkia tyydyttävään lopputulokseen ei varmaankaan voida päästä. Esi-
merkiksi yleisön suosima maavalli ei välttämättä tyydytä visuaalisen koulu-
tuksen saanutta silmää - tosin maavallin voi toteuttaa  ja ylläpitää joko 
paremmin tai huonommin. Mutta riittävän kattava keskustelu kannattaa 
käydä vertailemalla eri vaihtoehtoja yhdessä nopeustavoitteen  ja hyväk-
syttävän melutason kanssa suurten hankkeiden suunnittelun yhteydessä. 
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4 HAVAINNOT TARKASTELLUISTA ESIMERKKI- 
KOHTEISTA  
4.1 Valtatien 6 yleissuunnitelma, kolmen kunnan pääväylä 
Tutkimuksessa laajimmin tarkasteltuna esimerkkikohteena toimi vuonna  2002 
 käynnistynyt yleissuunnitelman laatiminen valtatien  6 parantamiseksi nelikais-
taiseksi tieksi välillä Lappeenranta - Imatra. Työssä haastateltiin kyseisen suun-
nitteluvälin aikaisempia suunnittelijoita, perehdyttiin sidosryhmien näkemyksiin 
 ja  edellisten vaiheiden suunnitelma-aineistoon sekä seurattiin yleissuunnitelma-
työryhmän väyläestetiikkaan liittyvää suunnittelua. 
Kuva 10. Va/tat/en 6 parantamisen yleissuun fl/te/rna, suunnittelualue. Tieha/linto, 
 LT-Konsultit Oy  
Hanke oli tutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoinen juuri prosessin eri 
vaiheiden selvittämiseksi. Suunnittelu on aikaisempien suunnitteluvaiheiden 
osalta kestänyt jo useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Osa suunnitelmista on 
 jäänyt odottamaan parempia aikoja  tai niiden sisältö on jopa kokonaan vanhen-
tunut. Tämän seurauksena myös erilaisia estetiikkaan liittyviä selvityksiä  ja 
 suunnitelmia  on vuosien saatossa tehty lukuisia. Näistä väyläestetiikkaan liitty-
viä suunnitelmia ovat normaalien tiensuunnittelussa tehtyjen ympäristösuunni-
telmien lisäksi mm.: 
- Moottoritien vaikutukset Joutsenon taajamakuvaan, TVL  I Arkkitehtitoi-
misto M. Lindroos, 1988 
- Etelä-Karjalan pääteiden maisemaselvitys, Etelä-Karjalan liitto,  MA-Arkki-
tehditOy, 1992 
- "Joutsenon keidas", Joutsenon palvelualueen ja keskustan kehittämis-
suunnitelma, Tielaitos, Joutsenon kunta, Arkkitehtitoimisto Reino  Helmi-
nen, Esisuunnittelijat Oy, Suomen Akustiikkakeskus,  1994 
- Valtatien 6 kehittäminen Kärki—Joutsenoja Vesivalo—Mansikkala, Tieym-
päristön yleissuunnitelma, LAIMA-projekti,  MA-Arkkitehdit Oy, Tielaitos, 
Kaakkois-Suomen tiepiiri,  1995 
- Piha ja puistotie - Kehittämisehdotuksia elinympäristömme  eduksi, Imat-
ra, Joutseno, Lappeenranta, Tarja Luukkonen (projektipäällikkö), Etelä- 
Karjalan ydinaluekuntien kestävän toiminnan edistämisprojekti,  2001 
- DADA autostrada (Ideasuunnitelma valtatien 6 kehittämiseksi), VIIVA 
arkkitehtuuri Oy, 2001 
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- Valtatien 6 maisemanhoito Lappeenrannan kaupungin alueella, Lappeen- 
rannan kaupunki, Kaakkois-Suomen tiepiiri, MA-Arkkitehdit Oy, 2001 
Näissä erillishankkeissa, esimerkiksi vuoden 1995 Tieympäristön yleissuunnitel
-massa,  tavoitteena oli tuottaa tieympäristölle kokonaissuunnitelma  ja muodos-
taa siten yhtenäinen väyläesteettinen ilme. Hankkeissa oli myös havaittavissa 
tilaajan selkeä tahto korostaa jaksolla ympäristön  ja estetiikan merkitystä. Tär-
keä ympäristökokonaisuutta valmisteleva hanke oli Joutsenon keskusta-alueen 
arkkitehtikilpailu vuonna 1993, joka liittyi moottoritien sijoitusvaihtoehtoihin. 
Kilpailun tulos oli olennainen väyläestetiikan kannalta lähinnä tien linjauksen 
osalta. Tien sijoittuminen keskelle taajamaa loi uusia mandollisuuksia keskusta-
maisen ilmeen luomiseen myös väylälle. 
Vastaavat ajatukset kokonaisilmeestä tulivat esille tekeillä olleen yleissuunni-
telman laatimisessa. Monet sidosryhmät korostivat haastatteluissa väylän tär-
keyttä koko seutukunnalle myös esteettisessä eikä pelkästään liikenteellisessä 
mielessä. Viime aikoina keskusteluissa esillä ollut "Saimaan kaupunki"  ja väylän 
merkitys sen pääkatuna lisäsi varmasti myös kokonaisilmeen arvostamista. 
Lähtökohtatilannetta yksi haastatelluista kuvasi näin: 
meillähän on minusta vähän se ongelma, että nykyisellään ei kukaan 
huomaa kulkevansa kaupungissa, ja ainoastaan liittymien kohdalla saat-
taa arvata, että tullaan kaupunkiin" (maankäytön suunnittelqa, kaupunki) 
Yleissuunnitelman esteettiset tavoitteet 
Yleissuunnitelmahankkeen erityistavoitteena  oli ilmentää tiejaksolla kolmen 
keskuksen, Lappeenrannan, Joutsenon ja Imatran suuraluetta modernina, 
kehittyvänä talousalueena. Tavoitteena oli luoda tiejakso,  jolta on houkuttelevaa 
 ja  helppoa poiketa vierailemaan  ja asioimaan kyseisillä paikkakunnilla. Väylä-
ympäristö muodostaisi matkaajalle mielikuvan vireästäja kulttuuripainotteisesta 
yhdyskunnasta. 
Yleissuunnitelmaraportissa mainittuja ympäristösuunnittelun ja väyläestetiikan 
 tavoitteita olivat meluhaittojen vähentäminen, pohjavesien suojaaminen sekä 
tieratkaisun sopeuttaminen ympäristöön ottaen huomioon alueen luonto, maise-
ma ja kulttuurihistorialliset kohteet. Lisäksi tavoitteena oli tieympäristön paran-
taminen väyläarkkitehtuurin, ympäristörakentam  isen ja taiteen keinoin esteetti-
sesti korkealuokkaiseksi kokonaisuudeksi. 
Yleissuunnitelmaprosessi 
Yleissuunnitelman laadinta alkoi heinäkuussa 2002 ja kesti vuoden. Konsultin 
 työryhmä oli  varsin monialainen. Suunnittelun aikana pidettiin erillisiä ympäristö-
suunnittelun ja -estetiikan palavereja sekä haastateltiin sidosryhmien edustajia. 
Hyvä lähestymistapa väyläestetiikan suunnitteluun oli  koko jakson videointi, 
 Se  mandollisti yhteisen katselupalaverin pitämisen tiejakson keskeisistä asioista
 ja  avasi keskustelun tulevista väyläesteettisistä toimenpiteistä. Väylänjulkisku
-van  kehittämisen mandollisuuksia löydettiin sekä maiseman erityispiirteissä, 
varustuksen ilmeessä, tien teknisessä laadussa että ohitettavien yhdyskuntien 
hahmottumisessa. 
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Konsultin suunnittelu käynnistyi jakamalla väyläympäristö jaksoihin, jotka olivat 
eri luonteisia sekä ympäristöllisen että kaupunkirakenteellisen merkityksen 
osalta. Toimintatapa olikin varsin luonteva näin laajalle suunnitteluosuudelle. 
Tehty jaksotus tuki suunnittelutyön edetessä esimerkiksi taideteosten sijoittelua 
sekä poikkileikkausvaihtoehtojen valintaa kullakin tieosuudella. 
"Eihän välttämättä, jos ajatellaan väyfäestetiikkaa, eihän sen tarvitse vält-
tämättä olla super- ja hyperkaunista, vaan että olisi vaihtelua ja sitten 
rytmitettäisiin sitä vaihtelua." (suunnittelija, maakuntaliitto) 
Jaksotuksen yhteydessä tehdyt analyysit nostivat esille olemassa olevien luon-
non- ja kulttuurimaiseman piirteet. Näitä erityiskohteita haluttiin korostaa sekä 
näkymänä että tutustumiskohteena, esimerkiksi Saimaan kanava. Samalla 
pyrittiin tuomaan esiin yhdyskuntia, erityisesti jakson puolivälissä olevaa Joutse-
nba, ja monipuolistamaan taajamien sisäänajoa taiteen keinoin. Pimeän ajan 









Kuva 11. Valta tien 6 parantamisen yleissuunnitelma, ympäristösuunnittelun jaksotus 
Tiehallinto, LT-Konsultit Oy. 
Metsäjaksoille ehdotettuja toimenpiteitä olivat mm. näkymien avaaminen, met-
sänreunan valmennus, metsitysten käyttö sekä meluvallin sovittaminen maas-
toon. Kaupunkiosuuksilla taas ehdotettiin kujanteiden ja yksittäispuiden istutta-
mista, alueen avoimena pitämistä, ympäristötaiteen hyödyntämistä sekä melu- 
seinien, kaiteiden, valaisimien ja opasteiden arkkitehtonisen kokonaisilmeen 
 muodostamista. 
Huomioita yleissuunnitelmahankkeesta 
Kun tarkastellaan yleissuunnitelman toimenpiteitä, joihin pystyttiin esteettisessä 
mielessä vaikuttamaan, nousevat esille kolme selkeää aihepiiriä. Väylän kannal-
ta olennaisin asia oli väylän poikkileikkausten huolellinen suunnittelu myös 
esteettisin periaattein. Poikkileikkausten oikea valinta tuki alueen ympäristöku-
vaa ja väyläestetiikan luonteen muuttumista eri suunnitteluosuuksilla. 
Toinen keskeinen väyläesteettinen valinta oli taideaiheiden runsas käyttö, joka 
korostui koko suunnittelujaksolla. Taiteen käytöstä väylällä laadittiin erillinen 
taidekonsepti, joka pyrki helpottamaan tilaajien ja sidosryhmien sitoutumista 
taiteen käyttöön. Aiheen hyväksyttävyyttä lisäsivät Imatralla ja Joutsenossa jo 
 aikaisemmin toteutetut ympäristöteokset sekä toisaalta kuntien mielenkiinto 
korostaa omia sisääntulokohtiaan. 
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"Meiltä puuttuu molemmista paista tällaiset porttiaiheet  ja kaupunkina 
toivottaislln, että se jotenkin näkyisi siinä, että nyt ollaan Lappeenran-
nassa. Silloin tietysti näissä porttikohdissa tulee nämä muutamat eritaso-
liittymät aika olennaisiksi." (insinööri, kaupunki) 
Yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa toimi hankkeessa esimerkillisesti. 
Työn aikana esille tulleista ongelmakohdista, jotka edellyttivät tiealueen ulko-
puolista suunnittelua, tehtiin kuntien kanssa erilliset suunnittelutoimeksiannot. 
Näitä päivitettyjä maankäyttösuunnitelmia sovellettiin suoraan väyläympäristön 
kehittämiseen. Maankäytön suunnittelun  ja väyläestetiikan vuorovaikutuksen 
merkitystä onnistuneessa lopputuloksessa ei varmasti voi liikaa korostaa. 
"Kyllähän se on nimenomaan yleiskaavavaiheessa, ja siinä vaiheessa 
kun on tämä yleissuunnittelu, jopa väylän sijoittelulla, vaikka ei mennä 
mihinkään korkeusasemiin tai tasa usviivoihin, niin kyllä sillä paljon 
päätetään, miten se väylä tulee ja miltä se näyttää kaupunkikuvassa. Et 
 kyllä  pitäisi jo alkuvaiheessa olla est etiikka mukana, ettei sitten koristeila 
vähän lopussa." (maankäytön suunnittelija, kaupunki) 
Väyläestetiikan suunnitteluun liittyi myös ongelmia. Ensinnäkin väyläestetiikan 
tavoitteiden ja itse toteutuneen suunnitelman välillä on selvästi havaittavissa 
puutteita. Tavoitteiden toteuttamiseen ei löydy selkeitä kriteerejä, joten estetiik-
kaan liittyviä asioita on vaikea esittää yksiselitteisesti. Kuitenkin väyläestetiikan 
kannalta olisi olennaista suunnitelma-asiakirjojen yksiselitteisyys  ja riittävä tark-
kuus. 
Toinen vaikeus väyläestetiikan suunnittelussa on aikaisempien suunnitelmien 
 ja  niissä esitettyjen laatutekijöiden säilyttäminen suunnitteluprosessissa. Haas-
tatteluissa ilmeni, että hyödyllistä, runsaasti pohdittua tietoa oli runsaasti sekä 
tilaajalla että myös aikaisempien vaiheiden suunnittelijakonsulteilla. Tämän 
tiedon hyödyntäminen osoittautui  varsin hankalaksi, koska väyläestetiikkaan 
liittyvät suunnitelmat koettiin irrallisina suhteessa tekniseen väyläsuunnitteluun 
 ja  toisaalta suunnitelmat olivat osittain myös lähinnä tavoitteellisia ilman konk-
reettisia ehdotuksia. 
Tutkitussa yleissuunnitelmaprojektissa  virallisesta suunnitelma-aineistosta teh-
tiin oma raportti, ja muista, osin estetiikkaan liittyvistä, aihepiireistä julkaistiin 
erillinen liiteraportti. Vaikka erillinen asiakirja voikin jäädä jatkossa vähemmälle 
huomiolle, niin ilman poikkeuksellista järjestelyä tämä "ylimääräinen" suunnitte-
lutyö olisi voinut jäädä kokonaan dokumentoimatta. 
Osoittautui, että sekä tilaajat että sidosryhmät pitävät väyläestetiikkaan liittyviä 
arvoja erittäin tärkeinä. Julkiskuvakokonaisuuden toteuttaminen edellyttää kui-
tenkin suunniteltujen aiheiden esteettisen laadun huolellista määrittelyä sekä 
siihen varattujen resurssien selkeää ohjaamista tarkoitettuun kohteeseen. Yli-
määräisiksi koetuista laatutekijöistä tulee nimittäin helposti  vain pelinappuloita 
säästöistä keskusteltaessa. Erityisen selvästi tämä korostuu uusissa hankinta-
menettelyissä varsinkin silloin, kun esteettiset laatukriteerit ovat liian epäselviä 
urakoitsijoille esitettäviksi. Tärkeää on myös esteettisen laadun arvioinnin kehit-
täminen: urakoitsijoiden uusissa palkitsemismalleissa  tai arvioitaessa väylien 
käyttäjille tuotettuja palveluja on myös oltava esillä estetiikkaan liittyvät arvos-
tukset. 
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4.2 Valtatien 4 kehittämissuunnitelma Oulun kohdalla 
Valtatielle 4 eli Pohjantielle laadittiin kehittämissuunnitelma välille Ouluntulli - 
Raitotie. Suunnittelu käynnistyi lokakuussa  2002. Marraskuun lopussa pidettiin 
Oulussa seminaari, johon osallistuivat Tiehallinnon, Oulun kaupungin, maakun-
taliiton ja konsultin eri alojen asiantuntijat. Seminaarissa tutustuttiin suunnittelu- 
kohteeseen ja käytiin lävitse suunnittelun lähtökohdat,  Monialaisina ryhmätöinä 
 selvitettiin sujuvuuden  ja tieympäristön näkökulmasta väyläsuunnittelun lähtö-
kohdat ja kehitystarpeet. Suunnitelmaluonnokset esiteltiin yleisölle, kaupungille 
sekä tiepiirin edustajille. Työ valmistui kesäkuussa  2003. 
Valtatien 4 ympäristösuunnittelua tuki alueen hyvä yhteistyön perinne ja maa-
kuntaliiton aktiivinen rooli keskustelussa. Alueen  maankäytöstä on käyty arvo- 
keskustelua pitkäjännitteisesti. Jo vuoden 1952 kaavassa (Meurman-Ervi) oli 
tehty varaus tielle, mikä onkin varmistanut nykyisen, pääosin riittävän väljän 
 tietilan.  Valtatie 4 on myös osa Oulun seudun laatukäytävää. Alueen high tech 
 —yrittäjät ovat aktiivisesti ilmaisseet kantanaan, että  väyläympäristön tulee olla
nykyistä parempi: viimeistelty  ja edustava. He ovat myös valmiit osallistumaan 
 esim.  taidehankintoihin, jotka pyritään toteuttamaan korkeatasoisina. 
Laatukäytävää on kehitetty useaan otteeseen  mm. kilpailujen sekä laatukäytä-
vätyön avulla. Laatukäytävän kehittämistyön tulokset ovat maakuntakaavan 
 keskeistä  taustamateriaalia (konsulttina Staffan Lodenius). Laatukäytäväaja-
tusta oli esitelty ja työstetty jo käynnistysseminaarissa, mikä tarjosi hyvän perus-
tan hankkeessa käydylle keskustelulle. Tiepiirin hankevastaava totesikin, että 
tämän työn aikana varmasti jokainen on tiedosta -nut laatu käytäväperiaatteen. 
Tässä hankkeessa ympäristösuunnittelua tehtiin resurssisyista• 'vain tarvittaviin 
kohtiin". Vaikuttaa siltä, että suunnittelupanoksen kohdentaminen onnistuu 
hyvin, kun alueella vallitsee pitkä yhteistyön perinne ja ympäristösuunnittelun 
 suurista linjoista  on muodostettu yhteinen näkemys. Työtä helpotti, että hank-
keessa ei muutettu nykyisen tien linjausta  tai tasausta.  
Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että väylän estetiikka lähtee tien  linjauk-
sesta ja rakenteista ja on vahvasti integroitu maankäytön suunnitteluun. Yksi 
 haastateltavista  totesi, että valtakunnan kärkihankkeissa väylän visuaalinen 
ilme on alkanut kohentua. Ongelma on se, että visuaaliset ratkaisut eivät perustu 
maiseman ominaisuuksiin, vaan että hyvää  väyläympäristöä toteutetaan tietyn 
 stereotyyppisen  kuvan mukaan. Esimerkiksi valtatien  4 kehittämishankkeen
 seminaarissa ongelmana pidettiin maiseman  ja tieympäristön tasapaksuutta. 
Jokisuiston avaruus ja tasaisuus voidaan kuitenkin myös kokea päinvastoin 
maiseman erikoisominaisuutena, joka tulee hyödyntää. 
Haastatteluissa tuli korostetusti esille näkemys arvojen selvittämisestä ja niistä 
 keskustelemisesta.  Jotta väylän yhteys ympäristöön saavutetaan, tulee suunnit-
telussa lähteä maiseman rakenteen ja arvojen kartoittamisesta. Näistä arvoista 
tulee käydä keskustelu, jonka perusteella päätetään, mitkä arvot säilytetään 
tulevaisuudessa. Joskus osoittautuu, että tiivistyvässä rakenteessa tärkeiksi 
koettuja arvoja ei voida säilyttää. Tällöin  arvokohde tulee rakentaa erityisen 
hyvin ja huolitellusti. Ratkaisu voi löytyä esim. suunnittelukilpailun perusteella.  
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Oulun seudulla seudullisen yhteistyön perinne on vahva. Asioista keskustellaan 
 ja  eri alojen asiantuntijat tuntevat toisensa  ja yhteiset hankkeet. Oulun seudulle
 on  esimerkiksi perustettu maisemaryhmä, jonka toimintaan osallistuvat mm.
 maakuntaliitto,  tiepiiri ja kaupunki. Päätöksenteko on luonnollisesti kunnallista,
joten vaikka eri hallintokunnat olisivat kyenneet muodostamaan  ylikunnallisia 
 tavoitteita, ne voivat jäädä toteutumatta,  jos tavoitteet eivät miellytä kuntien 
päättäjiä. 
Kuva 12. Oulujoen ylittävälle si//alle esitetty läpinäkyvä melusuojaus mandollistaa joki- 
näkymät autoilijoille. © Arkkitehtiasema Oy 
Kuva 13. Idealuonnos ja ha vainnekuva eteIäst katsottuna Välkkylän -Kon tinkankaan 
 kohdan maankäytöstä.©Arkkitehtiasema Oy  
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Myös maisemanhoito ja viherympäristö nousivat haastatteluissa esiin tärkeinä 
esteettisen laadun muodostajina. Tiepilri  on pyrkinyt parantamaan tieympäristöä 
laatimalla tien kehittämishankkeista riippumattoman keskikaistan istutussuunni-
telman, joka toteutuu vähitellen. Eräs haastateltavista totesi kuitenkin ympäris-
tön hoidon tason vaihtelevan suuresti alueittain. Hoidon järjestämisessä ei ole 
pohdittu riittävästi yhteisiä tavoitteita. Jatkossa tarvitaan keskustelua ympäristön 
hoidon arvoista ja tavoitteista eri toimijoiden välillä. 
Valmiissa valtatien 4 Oulun kohdan kehittämissuunnitelmassa esitettiin neljä 
tiehen kohdistuvaa toimenpidepakettia. Ensimmäiseen pakettiin oli budjetoitu 
myös ympäristönhoito. Lisäksi kehittämissuunnitelmassa osoitettiin tien eri  jak
-soille  ympäristön kehittämisperiaatteet. Suunnitelmassa otettiin kantaa myös
kaupunkiympäristön erikoiskohteiden, kaiteiden, valaisimien, pysäkkikatosten  
ja tietaiteen kehittämiseen  (  Valtatien 4 kehittämissuunnitelma...).  
4.3 Kehä Ill Lentoasemantie - Tikkurila, urakoinnin valvonta 
Kehä 111:n parantaminen on Uudenmaan tiepiirin urakkahinnalla mitattuna suurin 
rakennushanke. Hanke valmistuu syksyllä  2005. Tätä raporttia kirjoitettaessa 
Tuusulanväylän ylittävät sillat ja ensimmäiset meluesteet ovat valmistuneet. 
Lopputulos on maastossa toistaiseksi vain vähän aavistettavissa. 
Hanke toteutetaan kokonaisurakan  ja kokonaisvastuu -urakan (KVU) sovelluk
-sena,  jossa urakoitsija täydentää tilaajan laatimaa rakennussuunnitelmaa ura-
kan edetessä. Urakoitsijan laatimien suunnitelmien tarkastaminen  ja hyväksy-
minen on jaettu eri asiantuntijoiden kesken. Tieympäristöön ja arkkitehtuuriin 
 on  nimetty oma vastaava. Tilaaja käyttää urakoitsijan laatimien suunnitelmien
tarkastamisessa apunaan konsulttiryhmää. 
Valvontakonsultti on laatinut yksityiskohtaisen valvontaohjelman, johon sisältyy 
myös väyläarkkitehtuuri kohteittain  ja aihepiireittäin. Vihervalvonnasta  on laa-
dittu vastaava ohjelma, joka perustuu pitkälle Tiehallinnon vihertyöselityksen 
yleiseen valvontaohjelmaan. Tilaajan valvonta kohdistuu pääasiassa urakoit-
sijan laatusuunnitelman noudattamiseen ja pistokoeluontoisesti rakenteiden 
laatuun. 
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Kuva 14. Kehä III Lentoasemantie - Tikkurila rakennussuunnitelma-aineiston havainne
-kuva. Tiehallinto, SccViatek  Oy. 
Haastattelutuloksia 
Hanketasolla estetiikan linjaukset tulee tehdä yleissuunnitelmavaiheessa, kuten 
Kehä 111:n hankkeessa tehtiin. Kehä uI:sta laadittiin yleissuunnitelmaan itsenäi-
nen väyläestetiikkaraportti suunnittelua ohjaamaan (Kehä III väyläarkkitehtuun).  
Kehä III on osa E18 -tietä, jolle on hahmoteltu omaa ilmettä. Aikaisemmin 
 ideoitu  E18 -tien ilme on ollut taustalla myös Kehä  111:n estetiikkaa määritel-
täessä. Monilta osin sen vaikutus on kuitenkin jäänyt varsin vähäiseksi. Eräs 
haastateltava kysyikin, mitä E18 -tien ilmeelle kuuluu. 
Urakoitsijan, tilaajan ja suunnittelijoiden haastatteluissa oltiin tyytyväisiä siihen, 
että yleissuunnitelmassa asetetut väyläestetiikan linjaukset  olivat selkeät, ja 
 niistä oli pidetty kiinni suunnittelun edetessä. Maisema-ja vihersuunnittelu aloi-
tettiin kuitenkin alusta rakennussuunnitteluvaiheessa. Erään haastateltavan 
mielestä estetiikkaa suunniteltaessa sorruttiin ajoittain näpertelyyn, ja keskus-
telu oli välillä lähinnä ammattikunnan sisäistä pohdiskelua.  Suurimittakaa-
vaisessa, pölyisessä väylämiljöössä sävyerot liittymäalueiden  välillä tai siltojen 
 koristepantojen hienoudet  eivät juurikaan erotu. 
Rakentamisvaiheessa estetiikkaan voidaan vaikuttaa työmaan huolellisella val-
vonnalla, ja tarkastamalla, että haluttu laatu toteutuu. Valvonta on pistokoeluon
-toista. Kehä  111:n hankkeessa se on ohjelmoitu huolellisesti etukäteen. Ohjel-
moinnissa on erityisesti kiinnitetty huomiota kriittisin kohtiin, jotta suunnittelija 
voisi varmistaa työn onnistumisen  kommentoimalla hankalia paikkoja heti, kun 
niiden rakentaminen aloitetaan.  
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Rakentamisaikataulun  takia hankkeessa ei ole tätä kirjoitettaessa vielä päästy 
testaamaan kuinka valvontaohjelma toimii käytännössä, lukuun ottamatta 
 meluesteiden värimallien  hyväksymistä, joka sujui sopimuksen mukaisesti. 
 Meluesteiden  toteutumista jotkut haastateltavat pitivät vielä epävarmana. Kai-
kille hankkeeseen osallistujille meluesteiden lopullinen ilme ei ollut täysin hah-
mottunut vielä suunnittelun aikana. 
Aikaisemmissa Kehä 111:n suunnitteluvaiheissa ympäristö- ja väyläestetiikan 
 kysymyksiä käsiteltiin systemaattisesti.  Rakentamisvaiheessa näiden alojen
asiantuntijoiden osallistuminen on hajanaisempaa. Tiedonkulkua  projektissa 
pidettiin kuitenkin hyvänä. Suunnitelmamuutokset tulevat Tiehallinnon arkkiteh-
din tarkastettavaksi. Rakennusvaiheessa kaikki muutokset ovat hankalia  ja 
 kalliita toteuttaa. Muutoksissa  on se riski, että ne voivat aiheuttaa esteettisen 
ilmeen hajoamista, joten on tärkeää sitoa alkuperäinen suunnittelija mukaan 
muutosten tekoon.  
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5 VÄYLÄESTETIIKAN SUUNNITTELUN 
"PULLONKAULAT"  
Väylähankkeen suunnittelussa on tärkeää, että hankkeen resurssit ja tavoit-
teet ovat tasapainossa. Väyläestetiikalle  on mandollista löytää lisää varoja 
myös yksityiseltä puolelta ja kuntasektorilta. Estetiikkaan sijoittamista ei 
pidäkään ajatella pelkästään ylimääräisenä kuluna, vaan korkealaatuinen 
ympäristö on myös tuottavuustekijä. 
Väyläestetiikan asiantuntemus suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa  on 
 tärkeää. Pullonkaulana  on usein väyläestetiikan toteuttaminen. Korkeatasoi-
sen toteuttamisen takaamiseksi tarvitaan selkeitä velvoitteita urakoitsijoille. 
Esteettiset tavoitteet voidaan kirjata osaksi urakkaohjelman vaatimuksia, 
 tai  hankkeessa voidaan edellyttää estetiikan asiantuntijan käyttöä myös
toteutusvaiheen suunnittelutyössä. 
Tässä kappaleessa käsitellään prosessiin liittyviä kysymyksiä, kuten resurssien 
 ja  tavoitteiden välistä suhdetta. Tärkeimpinä on nähty seuraavat resurssit: 
• väyliin ja liikenteeseen liittyvien esteettisten ja arkkitehtonisten asioiden 
koulutus 
• estetiikan suunnittelu- ja toteutusvarat sekä niiden mukaan toimiminen 
• väyläestetiikan suunnitteluun käytettävissä oleva aika 
• tilaajan käytössä oleva estetiikan asiantuntemus 
• tuottajan tai konsultin käytössä oleva estetiikan asiantuntemus.  
5.1 Koulutus 
Eri ammattikuntien edustus väyläsuunnittelussa on tärkeä resurssi itsessään. 
Insinöörien ja arkkitehtien yhteistyö lienee toiminut pisimpään juuri suurissa 
 ra  ken n usprojekte issa.  
Suomen kokemuksia on mielenkiintoista verrata Tanskaan. Tanskassa insinöö-
rien ja arkkitehtien väyläsuunnitteluyhteistyön juuret ovat  jo 1950-luvulla, jolloin 
ensimmäiset moottoritiet muodostivat uuden "Iaajakaistayhteyden" maan halki. 
Tiet olivat kuitenkin ensisijaisesti insinööriprojekteja. Yhteistyö  on nyt laajen-
tunut, kun tietoisuus tierakennuksen esteettisistä  ja ei-funktionaalisista aspek-
teista on levinnyt. (Beautiful Roads 2002a, 15)  
Suomessa itsenäistä liikennesuunnittelun ammattikuntaa ei tuolloin vielä edes 
ollut, vaan liikenne oli pitkään alisteista asemakaavoituksellisen kokonaisuuden 
suunnittelulle. Vielä vuonna 1951 kysyttiin "Taniittaisiinko Suomessa liikenne- 
insinöörejä?" vaikutusvaltaisessa artikkelissa, jossa Reino Ajo esitteli "liikenne- 
koneiston" keskeistä merkitystä taloudessa. Suomen hidas autoistuminen vai-
kutti myös siihen, että liikennesuunnittelu eriytyi omaksi alakseen vasta 1960- 
luvulla. (Hankonen 1994, 286-87) Vielä 1950-luvulla hevosliikenteen näkökulma 
otettiin tosissaan.  
1960-luvulla kaupunkisuunnitteluun osallistui entistä enemmän eri ammattikun-
tien edustajia ja kaupunkisuunnittelun tehtäväkenttä laajeni yhdyskuntasuunnit-
teluksi. 
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Myös liikenneinsinöörien nuori ammathkunta lisäsi vaikutusvaltaansa kaupunki-
suunnittelussa. Itse asiassa myös muilla ammattikunnilla oli laajaa kiinnostusta 
erilaisiin liikennejärjestelyihin perustuvaan kaupunkisuunnitteluun. Tätä kehi-
tystä tuki tietysti myös liikennemuotojen kehittyminen sekä ajoneuvojen määrän 
huomattava lisääntyminen. 
Kaupungeissa autoliikenne valtasi katutilan,  ja liikennesuunnittelu erotettiin 
omaksi alakseen. Liikennesuunnittelijat saivat yhä keskeisemmän aseman sekä 
väylä- että kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa. 1960-luvulla kiinnitettiin 
liikenneinsinöörien opetuksessa vielä suurtakin huomiota visuaaliseen suunnit-
teluun, kuten kuljettajan suhteeseen maisemaan tai 'optiseen ohjaukseen'. 
Tämä tietotaito on myöhemmin paljolti menetetty, kun insinööritiede on suuntau-
tunut yhä enemmän liikennemäärien laskemiseen, hallintaan ja mallintamiseen. 
 (Silfverberg, haast.  2003) 
Tällä hetkellä sekä ammattitaitoisia liikennesuunnittelijoita että väyläkokemusta 
omaavia arkkitehteja on vähän, ja heidän aikansa on niukka resurssi. Liikennet-
tä suunnittelevien insinöörien koulutuksessa ongelmalliseksi  on osoittautunut 
ammattikunnan hajautuminen liikenne-  ja tiensuunnittelijoihin. Liikennettä ei 
siten välttämättä koeta toiminnallisena ja koettuna kokonaisuutena  ja myös lii-
kenteen ja maankäytön suunnittelun suhde on hämärtynyt. Arkkitehdit ovat 
puolestaan tehneet kaavoitusta ja rakennuksia, jolloin "vapaa maasto" on ollut 
heille lähes tuntematonta toimintakenttää. Arkkitehtipuolella liikennesuunnittelun 
opetus on korkeakouluissa edelleen vähäistä. (Silfverberg, haast.  2003) 
Luontevimmin väyläympäristöjen suunnittelu  on liittynyt maisema-arkkitehtien 
koulutukseen, mutta ammattikunnan pienuudesta johtuen eivät myöskään mai-
sema-arkkitehdit ole pystyneet merkittävästi lisäämään väyläympäristön suun-
nittelijaresursseja. Viimeisen vuosikymmenen aikana alalle  on tullut myös uusia 
estetiikkaan vaikuttavia ammattiryhmiä, kuten suunnittelumaantieteilijöitä. 
Koulutuksen hajanaisuus vaikuttaa myös prosessin osallisten vuorovaikutuk-
seen. Mikäli heiltä puuttuu yhteinen kieli,  on laadukkaan suunnittelun tekeminen 
vaikeaa. Kyse ei ole pelkästään estetiikan termistöstä, vaan myös  koko suunnit-
teluun liittyvästä käsitteistöstä. Liikenneväylien suunnittelun, eikä siten niiden 
estetiikankaan suunnittelun, tarkoituksena ole tuottaa yksittäistä laadukasta 
 osa-aluetta. Väyläkokonaisuus syntyy vain sisäistämällä kunkin osa-alueen 
tavoitteet ja ratkaisumallit sekä luomalla niistä yhteinen lopputulos. 
Tätä kirjoitettaessa liikennesuunnittelu ei ole muodissa eikä siinä mielessä 
ajankohtaisen kuuma kysymys. Esimerkkinä mainittakoon, että kartoitettaessa 
arkkitehtien ja insinöörien täydennyskoulutustarpeita vuonna  2002 yksikään 
arkkitehti ei maininnut liikennesuunnittelun koulutustarvetta  ja insinööreistäkin 
 vain  hyvin harvat. Sen sijaan vastaajat kokivat omaavansa huomattavasti kou-
lutustarpeita esimerkiksi vaikutusarviointeihin (erityisesti taloudellisten ja 
 sosiaalisten vaikutusten), projektinhallintaan, yhdyskuntasuunnittelun lainsää-
däntöön ja paikkatietomenetelmiin liittyen. (Hirvonen 2003) Eikö väyliä koeta 
tärkeinä, vaikka käytännössä kuitenkin liikumme niillä yhä enemmän? Ilmeisesti 
niiden imago on huono, ja ekologisuuden tavoittelu näyttäytyy ehkä ainakin 
nuorissa suunnittelijoissa vähäisenä mielenkiintona tiensuunnittelua kohtaan 
- tierakentamisen hiljaisena kritiikkinä. 
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5.2 Moniammatillinen yhteistyö 
Toinen ongelma on resurssien käytön kysymys: arkkitehtityötä ei yleensä tilata, 
vaikka sitä olisi tarjollakin. Esteettinen panos saattaa  tulla suunnitteluprosessiin 
 mukaan liian myöhään, jolloin periaatteelliset ratkaisut  on jo lyöty lukkoon. 
Toisaalta rakentamisvaiheen lähestyessä esteettisestä suunnittelusta ja toteu-
tuksen valvonnasta ting itään. (Kaupunkien pääväylien... 2001 b) 
Tanskassa on todettu, että mitä aiemmin ammatillinen yhteistyö projektissa 
aloitetaan, sitä parempi on lopputulos. Maassa  on tämän mukaisesti panostettu 
yhteistyön luomiseen insinöörien, arkkitehtien  ja maisema-arkkitehtien välillä. 
Vuonna 1997 aloitettiin näiden ammattikuntien yhteiset kurssit Aarhusin arkki-
tehtuurikoulussa. Menetelmä on yksinkertainen: osallistujat järjestetään pien-
ryhmiin, joiden tehtävänä on etsiä ratkaisuja tiettyihin suunnitteluongelmiin. 
Insinöörien ja arkkitehtien on aina aluksi vaikea ymmärtää toisiaan ja antaa 
toisilleen tilaa. Toisista on ennakkoluuloja, jotka pohjautuvat osittain aiempiin 
kokemuksiin, mutta ovat kasvaneet suhteettomiksi. Suuri innostus  on leimannut 
kursseja, ja niillä vallinnutta yhteistyöhenkeä  on ihasteltu. (Preben Skaarup, 
 Beautiful Roads a, 17)  
Suomessa on kokeiltu samaa menettelytapaa ainakin keväällä 1994 järjestetyllä 
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston kurssilla  Kaupunkimoottoriväylän 
utopiat. jolla insinööri -ja arkkitehtiopiskelijat tekivät yhteisiä harjoitustöitä kau-
pungin liikenneympäristöstä maisemallisena kokonaisuutena  (Kaupunkimoot-
toriväylän utopiat 1994). 
Maailman Tieliitto PIARC on todennut estetiikan olevan liiaksi insinöörien vallas-
sa ja suunnitteluprosessissa viime silausten asia. PIARC:in raportti ottaakin 
vahvasti kantaa moniammatillisen yhteistyön puolesta. Arkkitehdin ja maisema- 
suunnittelijan on paljon helpompi vaikuttaa suunnitteluun,  jos he työskentelisivät 
 mukana ryhmässä prosessin kaikissa vaiheissa. Tämä menettely tarjoaisi myös 
kokonaisuuden kannalta edullisimman tavan tuottaa esteettisesti korkeaa laatua  
(Social Acceptance of... 2003). 
5.3 Väyläestetiikan taloudelliset resurssit 
Estetiikka nähdään yksittäisen hankkeen näkökulmasta usein vain kuluna. Kun 
tarkastellaan laajempia kokonaisuuksia, näkökulma muuttuu. Esimerkiksi 
Vuosaaren satamatiehankkeessa, jossa suunniteltiin sekä tie- että katuverkkoa, 
erään sillan pidemmän, ja siten kalliimman, vaihtoehdon valintaa puolsi ulkonä-
köseikkojen lisäksi myös  se, että silta salli paremman näkyvyyden tieltä liiketoi-
mintojen kortteliin. Tämä taas tulisi lisäämään korttelin haluttavuutta ja arvoa 
rakennusmaana. 
Joitakin malleja on kehitetty sopivan estetiikkapanoksen määrittämiseksi raken-
nushankkeissa, ja näitä kuvataan seuraavassa. 
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Kuntaliitto ja Tiehallinto ovat sopineet kustannusvastuun periaatteista yleisten 
teiden pidossa. Kunnalla on mandollisuus saada tien tekemisen yhteydessä, 
 tai  niin sovittaessa muulloinkin, toteutetuksi rakenteita  tai laitteita, joita ei voida 
pitää yleisen tien liikenteen tarpeista johtuvina. Toteutuessaan tämä mandolli-
suus aiheuttaa kunnalle myös velvollisuuden vastata kustannuksista, mikä 
perustuu tielain 91 §:n 3 momenttiin. Tämä koskee esimerkiksi tapausta, jossa 
kunta haluaa "lisätä tien erityisiä, esimerkiksi ympäristöä korostavia rakenteita, 
 tai  rakentaa tien varustusta, joka ei ole tarpeellinen yleisen tien liikenteen, lii-
kenneturvallisuuden, taajaman muun yleisen varustelun  tai ympäristötekijöiden  
kannalta". (Kunnan ja valtion ... 2001, 9). 
Väyläestetiikan kustannuksista todetaan erikseen, että kunnalle syntyy velvoite 
 lisäkustannuksen  maksamiseen, jos se vaatii huomattavasti korkeampitasoista 
väyläarkkitehtuuria. Tavanomaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon väylää 
ympäröivä maisema, nykyinen ja tuleva maankäyttö sekä väylällä liikkuvien 
 nopeustaso.  Kunnalle aiheutuva kustannusosuus arvioidaan ympäristöön sopi-
van ratkaisun ja erityisratkaisun kustannuserona (Kunnan ja valtion..., 16). 
Tämä periaate on lähellä" haluaja maksaa —tilannetta". Esimerkiksi tiealueelle 
 sijoittuvan taideteoksen hankinta kiinnostaa luonnollisesti kuntaa  ja kuntalaisia. 
 Intressitahoja  voi olla kunnan ja Tiehallinnon lisäksi muitakin. Käytännössä on
 siis niin, että "tavanomaisesta" laadusta poikkeavat hankinnat tehdään kunnan, 
yritysten, Tiehallinnon ja muiden osallistujien yhteisrahoituksella ja -toimintana. 
Sillansuunnittelussa on jaettu sillat neljään luokkaan  (1—IV), joka perustuu 
arvioon niiden ympäristöll isestä merkittävyydestä (Silta paikkaluokitus 1992). 
Korkeimmassa luokassa varaudutaan kustannuksissa arkkitehdin merkittävään, 
 kustannusprosentteina ilmaistuun suunnittelupanokseen,  alimmassa luokassa
silta suunnitellaan ja toteutetaan pelkästään teknisin perustein. Kun suunnitel
-tavat sillat luokitellaan  jo yleissuunnittelun alkuvaiheessa, saadaan aikaiseksi
selkeä päätös, mitä suunnittelun ja toteutuksen esteettistä tasoa tavoitellaan. 
Samalla sitoudutaan järjestämään hankkeelle laatutason edellyttämä rahoitus. 
Asuinalueiden rakentamisessa  on olemassa ns. "prosenttiperiaate", jolloin jo 
 hankeohjelmassa  on päätetty, että prosentti hankkeen kuluista käytetään taiteen
toteuttamiseen alueella. Tämän periaatteen soveltamista tiensuunnitteluun tulisi 
harkita. Silloin oikea vaihe tällaiselle päätökselle  on yleissuunnitelma. 
Urakoitsijoilla on Tiehallinnon uusissa hankintamenettelyissä yhä suuremmat 
vaikutusmandollisuudet. Esteethsesti korkean laadun saavuttamiseksi tarvitaan 
siis selkeitä velvoitteita myös urakoitsijoille. Käytännössä on kaksi mandollisuut-
ta. Esteettiset tavoitteet määritellään mandollisimman selkeästi osaksi urakka- 
ohjelman vaatimuksia,  tai hankkeessa edellytetään erillisen estetiikan asiantun-
tijan käyttöä. On mandollista, että vähitellen urakoitsijat alkavat kokea väylän 
esteettisesti korkealaatuisen toteutuksen myös lisäarvona, tapana rakentaa 
 väylätuotteen,  ja samalla oman yrityksensä, julkisuuskuvaa. Vielä tästä ei näy
juurikaan merkkejä.  
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6 VÄYLÄESTETIIKKA SUUNNITTELUPROSESSEISSA 
Tiesuunnitelmien tilaajien ja laatijoiden tulee vahvistaa näkemystään  ja 
 asiantuntemustaan  väyläestetiikasta. Suunnittelutyön tilaajan on oltava
selvillä edellisen vaiheen tavoitteista ja visioista myös väyläestetiikan osalta. 
Suunnitelmaraportteihin tulee jokaisessa suunnitelmavaiheessa liittää 
arviointi niistä ratkaisuista, jotka ovat tärkeitä väyläestetiikan muodostumi-
sessa. Suunnitelma-asiakirjoissa tulee entistä selkeämmin esittää esteettis-
ten ratkaisujen tavoitteet toisaalta velvoittavalla, toisaalta innostavalla tavalla. 
Väyläestetiikka on ymmärrettävä yhtä vahvana muiden tavoitteiden kanssa. 
Kysymys ei ole mistään ylimääräisestä. 
Väylän ja sen estetiikan suunnitteluprosessilla tarkoitetaan tässä väylän kaikkia 
 suunnitteluvaiheita  alkaen ideasuunnitelmasta ja päätyen rakennussuunnitel
-maan, toteutukseen  ja kunnossapitoon. 
6.1 Suunnitteluprosessin  ongelmista 
Väyläestetiikka on tarkoituksenmukaista kauneutta, ei koristelua. Koristelun 
voi tehdä itsenäisenä osana, mutta tarkoituksenmukaisuutta ei pysty luomaan 
hetkessä. Olennainen kysymys onkin, miten syntyy tarkoituksenmukainen ym-
päristö. Vastaus liittyy lähinnä prosessin hallintaan. Ihanteellisessa prosessissa 
selvitetään ensin huolellisesti alueen ja väylän toiminnalliset tarpeet sekä maise-
malliset lähtökohdat. Tämän analyysin pohjalta suunnitellaan väylä ja sitä ympä-
röivä maankäyttö yhtenä kokonaisuutena.  
Suunnitteluprosessien ongelmia on käsitelty jo tämän projektin edellisissä vai-
heissa. (Kaupunkien pääväylien... 200laja 2001b) Kolmannessa vaiheessa 
tutkitut esimerkkikohteet ovat edelleen vahvistaneet näkemystä, että samat 
 ongelmakohdat  toistuvat suunnitteluprosessista toiseen. 
• Nykyinen suunnittelukäytäntö ei turvaa onnistunutta lopputulosta estetii- 
kan osalta eikä lopputuloksen  valvonnalla ole selkeää vastuutahoa.  
Kaupunkien pääväylät toteutetaan pitkän prosessin kuluessa  ja jaksoit
-tam.  Tästä seuraa, että koko väylän ja sitä ympäröivän maankäytön suun-
nittelu ei ole yhden tandonalaisen projektin tulosta ja kokonaisilmettä on 
 vaikea muodostaa. Myös vanhojen elementtien arvostaminen  ja säilyttä-
minen voi olla osa määrätietoista suunnittelua. Yksi mandollinen koordi-
noiva taho voi olla maakuntaliitto.  
Perusteltukin suunnitteluidea saattaa helposti unohtua erityisesti silloin, 
kun tilaajat tai keskeiset tekijät vaihtuvat. Usein käy niin, että hankkeeseen 
 perehtyneiden  hallussa oleva tieto ei siirry uusille tekijöille. Juuri näitä 
tilanteita varten tarvitaan muodollisia laadunvalvontamenettelyjä, muuten 
voidaan hyvillä tekijöillä tulla toimeen ilmankin. 
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• Uusissa hankintamenettelyissä suunnitteluidea saattaa kadota vaiheessa, 
jolloin tehtävä siirtyy suunnitteluorganisaatiolta tien toteuttajalle. Nykyjär-
jestelmä tukee tulospalkkioiden kustannusten minimointia, joten laadul-
liset tulokset uhkaavat jäädä toissijaisiksi. 
• Esteettinen tahto puuttuu päätöksenteossa sekä osittain myös suunnitel-
mien tilaamisessa. Tällöin tulokset muodostuvat sattumanvaraisiksi. On-
gelman voi lausua niin, että estetiikan perusteella ei tehdä päätöksiä, 
mutta päätökset koskevat esteti ikkaa. 
• Tällä hetkellä on sattumanvaraista, onko prosessissa mukana väyläeste-
tiikan osaamista. Seurauksena  on, että esteettinen ulottuvuus on irrallaan 
suunnitteluprosessista. Aiheet ovat loppuvaiheessa tehtyjä pieniä operaa-
tioita, jolloin väyläarkkitehtuuri ja -estetiikka liittyvät usein liikaa irrallisten 
rakenteiden tai yksityiskohtien suunnitteluun. 
• Yhteistyötä kunnan ja Tiehallinnon välillä rasittaa vielä perinteinen ajattelu, 
jonka mukaan Tiehallinto maksaa tiet, ja kunta voi vain ottaa hyödyn ra-
kentamisesta. Tiiviimpi yhteistyö kuntien, kaupallisten toimijoiden sekä 
Tiehallinnon välillä, jossa kaikki osallistuvat hankkeeseen raha -ja henkilö- 
resursseilla, voi tuottaa nykyistä parempaa tieympäristöä. 
Käytännön ongelmana suunnittelijat näkevät eri suunnitteluvaiheiden välille 
tulevat katkokset. On monia syitä, miksi edellisestä vaiheesta halutaan eri 
tavoin eteenpäin eikä tyydytä ehkä  jo hyvinkin harkittuihin ratkaisuihin. 
• ajan (suunnitteluideologian, -muotien ja vaatimusten) muuttuminen 
• tien teknisten vaatimusten muutokset 
• kilpailu eri suunnittelijoiden välillä 
• ajan puute, rutinoituneet työtavat 
• ammattikuntaerot, erilaiset ilmaisutavat 
• tilaajan henkilöstön vaihtuminen 
• tilausjärjestelyiden muuttuminen (elinkaarimalli, KVU, SRU) 
• laadulliset asiat eivät vielä ole olennaisesti mukana palkkiojärjestelmissä 
Ammattikuntien erilaiset tavat ilmaista tavoitteitaan heikentävät viestin eteen-
päin menoa. Esimerkiksi maisemasuunnitelmiin liittyy tyypillisesti laaja nykytilan 
analyysi ja ymmärrys maisemarakenteesta, mutta niissä esitetään niukasti joh-
topäätöksiä tulevan suunnittelun tueksi. Eri ammattikuntien tavoitteet voivat 
olla jopa niin irrallaan toisistaan, että raportin eri osioissa on sisäisiä ristiriitai-
suuksia. 
Prosessin edetessä on mandollista, että aikaisempiin raportteihin, varsinkaan 
tekstiosuuksiin, ei juuri paneuduta. Esimerkiksi maisemasuunnittelun rutiiniin 
kuuluu tehdä itse lähtökohta-analyysi omin silmin. Valmiiseen raporttiin 
tukeutuminen saatetaan kokea jopa vääränä toimintatapana. Omiin silmiin  ja 
 omaan arvostelukykyyn uotetaan varmemmin. Ajan vähäisyyden vuoksi omia 
havaintoja ei välttämättä tule myöskään verrattua muiden aiemmin esittämiin 
näkemyksiin, jotka ymmärretään  vain "lähtökohtamateriaalina". 
Suunnittelijoiden ammattiylpeysja heidän välisensä kilpailu voivat joskus lisätä 
työn laatua, mutta kilpailutus tuottaa myös vakavia ongelmia prosessin kannalta. 
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Esimerkki siitä, miten väylän tavoitteita voidaan lähestyä,  on arkkitehtiprofessori 
 Staffan  Lodeniuksen hahmotelma kyseisen vyöhykkeen maankäytön  ja liiken-
teen kehittämisen suuntaviivoista. Kuvauksessa aihetta käsitellään laajalla idea- 
tasolla visioiden, mutta samalla tarkentaen ympäristön laadun  ja kokemisen 
kannalta tärkeisiin yksityiskohtiin. 
• kaavoituksessa varataan riittävästi osaamisen eri osatekijöille soveltuvia 
alueita, vyöhykkeitä ja verkostoja, erityisesti eriluonteisia työpaikka- 
alueita 
• maankäytön tihentymiä osoitetaan  vain paikkoihin, joilla on edellytykset 
muodostaa monipuolista kaupunkimaista miljöötä ja palvelutarjontaa 
• innoittavaaja omaleimaista asumis-ja arkimiljöötä lähipalveluineen  kehi- 
tetään ja kytketään poikittaisrakenteina käytävään 
• pääväyliäjaksotetaan luonteviksi nopeustasoympäristöiksi sitä vastaavin 
katutilan mitoituksin ja jäsentelyin 
• joukkoliikenteen laatutasoa kohennetaan linja- ja aikatauluratkaisujen 
 ohella tunnistettavin kalustein  ja pysäkein; vaihtopysäkit keskustaan ja
 terminaaleihin 
• tärkeitä kiinnittymiskohtia kaupunki -ja kulttuurimaisemaan korostetaan, 
kuten jaksoja Oulunjoki—suistoalue—Kaupunginoja- sekä Kempeleen-
lahti—peltolaaksot—harjuasutus 
• pitkät maisemanäkymät säilytetään  tai avataan, ja niitä korostetaan kort
-telirakenteessa  ja tienäkymissä 
• ympäristötaidetta  ja valomaisemaa hyödynnetään tiekäytävän jaksotta-
misessa 
• kaupunkikuvallisetja symboliset korostukset ohjataan kaupunkiraken-
teen ytimeen 
• paikallisiin oloihin, kehittämisstrategioihin  tai ulkoiseen imagoon liittyviä 
"tarinoita" tulkitaan rakennetun ympäristön  ja maisemanhoidon keinoin; 
rakentamisen laatutaso varmennetaan aktiivisen ja koordinoidun ohjauk-
sen avulla. 
Taulukko 1, Näkemys Oulun seudun laatukä ytä  vän kehittämisestä ja mandollisista 
vahvuuksista (Lodenius 2002) 
Sitoutuneen työryhmän luominen 
Kun suunnittelun lähtökohdat  on löydetty, ja niistä ollaan pitkälti samaa mieltä, 
muodostuu tärkeäksi tavoitteeksi arvojen siirtäminen eteenpäin suunnittelupro-
sessissa. Hankkeessa onkin kysyttävä, olemmeko ymmärtäneet  tai selvittäneet 
edellisen suunnitteluvaiheen tavoitteet ja keinot, joilla väyläestetiikkaan  on 
 pyritty. 
Yksi tapa edistää jatkuvuutta on käyttää mandollisuuksien mukaan samoja 
henkilöitä ja ryhmiä työn myöhemmissä vaiheissa. Siten ainakin suunnittelun 
"ydintiimi" pysyy samana. Näin tehtiin Helsingin kaupungin koordinoimassa 
Vuotien suunnitteluprosessissa (Kaupunkien pääväylien... 2001a). Vaikka osa 
 Vuotietä suunnitelleesta työryhmästä  vaihtui, ja suunnitelmien sisältö koki
suuriakin mullistuksia johtuen tiehankkeen reunaehtojen muutoksista, prosessi 
pysyi kuitenkin eri käänteissään hallittuna. Tämä perustui nimenomaan ydinhen-
kilöiden säilymiseen. He pitivät ohjakset käsissään ja olivat sitoutuneet korkean 
laatutason tavoitteluun. 
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Liikennesektorin asiantuntija arvioi epätodennäköiseksi etta• ' niin suppean alan" 
asiantuntijoita palkattaisiin Tiehallintoon pysyväksi. Toisaalta tilaajapuolellekin 
 tarvitaan lisää asiantuntemusta  ja koulutusta näistä asioista. (Arkkitehti, Tiehal
-unto).  Mutta nämä henkilöt siis tuskin voivat sijoittua päätoimisesti estetiikkaan 
liittyviin tehtäviin, Väyläestetiikan koordinaattoreina tulee siis kyseeseen esimer-
kiksi konsultti tai kunnan tai maakuntaliiton asiantuntija. 
Suunnitelmien esitystavat 
Suunnitelmaraporttien täsmällisyyttä väyläesteettisissä asioissa pitää parantaa. 
Suunnittelutyön tilaajan on oltava selvillä edellisen vaiheen tavoitteista ja visiois-
ta myös väyläestetiikan osalta. Lähtökohta on väyläestetiikan suunnittelun jatku-
vuuden takaaminen. Suunnittelijan pitää pystyä ottamaan kantaa edellisen vai-
heen pyrkimyksiin. Jos niistä olennaisesti poiketaan, niin päätös tulee perustella 
tilaajalle. Tilaajan tulee myös arvioida, mitkä edellisten suunnitteluvaiheiden 
 tulokset ovat  väyläestetiikan muodostumisessa tärkeitä. 
Suunnitelma-asiakirjoissa pitäisi entistä selvemmin perustella kunkin  suunnitte-
luvaiheen, kuten idea- tai yleissuunnitelman, esteettisten ratkaisujen tavoitteet 
 ja  pääkohdat, eikä tyytyä pelkkiin suunnitelmakuviin. Niiden tavoitteet eivät
välttämättä aina avaudu seuraavalle suunnittelijalle.  
6.3 Estetiikan asema Tiehallinnon uusissa toimintamalleissa 
Tiehankkeen toteutus on nykyisin "myymistä" ja neuvottelua moneen suuntaan, 
asiakkaita on monella tasolla. Tiehallinnon asiakkaita ovat tienkäyttäjät, kuljetus-
ten tarvitsijat, viranomaistoiminnan  asiakkaat sekä tiedontarvitsijat. (Tiehallinnon 
asiakkuusstrategia 2002) Tiehallinnon sisällä sen tehtäväksi ymmärretään pal-
veluiden tuottaminen tienkäyttäjille, ei niinkään itse fyysisen rakenteen tuottami-
nen. Samalla suunnitelmat on saatava myös kuntien, maanomistajien, ja ympä-
ristönsuojelijoiden ja muiden intressitahojen hyväksymiksi (Priha, haast.  2003). 
Paradoksaalista kyllä, esteettisesti laadukkaan ympäristön tuottaminen voi tä-
män palvelukeskeisyyden seurauksena jopa vaikeutua, vaikka se samalla ym-
märretäänkin yhä tärkeämmäksi. "Palvelu" viittaa aika yksipuolisesti liikenne- 
määrien sujuvaan välittämiseen, väylien toimin nalliseen funktioon. Esteettisesti 
hyvän ympäristön tuottamista ei ole ehkä helppo mieltää yhdeksi Tiehallinnon 
 tuottamista tärkeistä palveluista. 
Liikenne-ja viestintäministeriöltä on tullut aloite määritellä liikenteen peruspalve-
lutaso; määrittelyn tarve liittyy julkisen sektorin rajallisiin resursseihin. Ministeriön 
nimittämä työryhmä selvitti tien-  ja radanpidon peruspalvelutasoa, "joka tasa-
puolisen alueellisen kehityksen turvaamiseksi vähintään tarvitaan". Esimerkiksi 
 taajamateiden  osalta suunnittelun kehittämisessä  on tavoitteena ollut määrittää
teiden parantamiselle taso, jonka toteuttamiseen ja ylläpitämiseen Tiehallinto 
 voi sitoutua.  
Tienpidon tavoitteita on määritelty julkaisussa Taajamatien palvelutaso. Taaja - 
mateiden osalta ympäristöllisistä tekijöistä keskeisimmäksi mainitaan ympäris- 
tön viihtyisyys - että taajamassa on mukava liikkua ja sitä on miellyttävä katsella.  
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Ympäristön ulottuvuuksista julkaisussa nostetaan erityisesti esiin taajaman 
omaleimaisuus, kevyen liikenteen  ensisijaisuus taajamissa sekä liikkumisen 
tasa-arvoisuuden, turvallisuuden ja miellyttävyyden lisääminen tieympäristön 
kalusteilla ja varusteilla. Hyväksyttävän palvelutason mukaisissa ratkaisuissa 
istutuksia käytetään tietilan jäsentämiseen sekä tuomaan vihreyttä taajamaku
-vaan. Lisäksi mainitaan turvallisuus,  esteettömyys ja taloudellisuus. (Taajama  
tien palvelutaso 2002) 
Tähän liittyvät uudet investointien  hankintamenettelyt. Uusissa menettelyissä 
 solmitaan  ns. kokonaissopimuksia, joissa hankittavat palvelut ovat kestoltaan
huomattavasti nykyistä  pidempiä, sisällöltään laajempia ja alueeltaan suurem-
pia. Laatuvaatimuksia asetetaan lopputuotteen toimivuudelle ja laatuvastuu 
 kuuluu  urakoitsijalle. Kukin tuottaja vastaa tuotteensa laadusta, valvonnasta
 ja raportoinnista.  Kuten hankintastrategiassa todetaan, tilaajan osaamisen
 on  parannuttava sitä mukaa, kun hankinnassa siirrytään yhä vaativampiin han-
ki ntakäytä ntöi hin. (Tien pidon hankintastrategia 2003) 
Tiehallinnon hankintamenettelyistä  ja palvelutason määrittelystä lukiessa ei 
voi välttyä vaikutelmalta, että tuotetun ympäristön laadun asema on hieman 
epävakaa. Jos estetiikan profiilia halutaan nostaa, pitäisi pystyä osoittamaan, 
että korkeatasoisen ympäristön tuottaminen on tärkeä osa Tiehallinnon palvelu- 
tuotannollista tehtävää. Tämä työ pyrkii osaltaan juuri siihen.  
Kokonaissopimuksiin pitäisi tuoda estetiikan laatua takaavia suunnittelu- ja 
menettelytapaohjeita. Urakoitsijan  palkitseminen hyvästä laadusta  on erittäin 
tärkeää. Laatukriteerit saattavat kuitenkin olla vaikeita ratkaista. Suunnittelun 
osana tuleekin projektikohtaisesti määritellä kriteerit, eli  valvottavat kohteet ja 
 valvonnan menetelmät, joilla rakentamista seuraava taho voi osoittaa  urakoitsi
-jan  onnistuneen. 
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7 VAYLAESTETIIKAN KEINOT 
Tien geometrialla on keskeinen merkitys katu -ja kaupunkitilojen muodosta-
misessa. Nopeilla väylillä näkökenttä on eteenpäin klilamainen. Hitailla katu
-maisilla osuuksilla  ympäristöä havainnoidaan laajemmin. 
Merkittävä osa väylän estetiikasta muodostuu väylän ja sen rakenteiden 
arkkitehtuurista.  
Maankäyttö-ja rakennuslaki ohjaa ympäristöestetiikan suunnitteluun. Kaa-
voituksen vaikutusmandollisuudet väyläestetiikkaan ovat rajallisia ja riippu-
vat kaavatasosta. 
Väylästä on laadittava jo kehittämisvaiheessa strateginen julkiskuvan tavoi-
tesuunnitelma, sillä väylän esisuunnittelulla on vaikutusta pitkälle tulevaisuu-
teen. Sen kuluessa luodaan keskeiset suunnitteluperiaatteet  sekä kerätään 
eri tahojen näkemykset ja tavoitteet. 
Lakisääteinen yleissuunnitelma  käsittelee lähinnä vain yleisen tien vaatimaa 
aluetta. Yleissuunnitelman yhteydessä voidaan laatia ns. väyläosayleiskaa
-va,  jonka tilaajia ovat Tiehallinnon lisäksi muut hyötyjät, ainakin väylän varren 
 kunnat.  
Maisema-ja vihersuunnittelun keinoin väylä sovitetaan ympäröivään maise-
maan ja kaupungin viherrakenteeseen. Väylän viheralueet on suunniteltava 
 ja  toteutettava koko tietilassa. Mandollisuuksien mukaan suunnittelua tulee
tehdä yhteistyössä maanomistajien kanssa myös väylän ulkopuolella.  
Viherrakentamisen asemaa väyläestetiikassa tulee tarkastella nykyistä laa-
jemmin jo esisuunnitteluvaiheissa. Pääväylillä tulee erityisesti panostaa 
 viherrakennustekniikoiden  ja kasvimateriaalin laatuun. 
Väyläympäristön kehittämistä taiteen avulla edistää  nk. prosenttiperiaate. 
Periaatteen mukaisesti hankkeessa varattaisiin yksi prosentti  toteuttamis
-kustannuksista taiteeseen. Hankkeessa  on myös oltava mukana vastuu-
taho, joka edistää taiteen käyttöä väyläympäristössä. 
Väyläestetiikan toteutuminen varmistetaan yksiselitteisillä ja selkeillä suun-
nitelma-asiakirjoilla ja laatumäärityksillä sekä asiantuntevalla valvonnalla. 
 Myös  urakoitsijan tulee sisäistää hankkeen esteettiset tavoitteet.  
Väyläympäristön kunnossapidon esteettiset tavoitteet on myös määriteltävä, 
 ja  siihen on varattava riittävät resurssit.  
7.1 Väylän geometrian suunnittelu 
Väylän linjauksella ja tasauksella on keskeinen merkitys katu-ja kaupunkitilojen 
 muodostumisessa  ja näkymäsuuntien ohjaamisessa. Väyän geometrian tulee
tukea liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Sen on myös oltava suhteessa 
 vaylän nopeustasoon  siten, että hitailla osuuksilla geometria ei houkuttele "liian  
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sujuvaan ajoon" ja nopeiksi tarkoitetuilla osuuksilla väylä ei ole liian jyrkkäpiir-
teinen. Nopeustaso ja tien kaartelu määrää myös pitkälti  sen, mitä maisemasta 
havaitaan. 
Väylän sijainti kaupunkirakenteessa vaikuttaa siihen, mitä väylältä nähdään. 
Väylän linjaus sekä toisaalta ympäröivän maankäytönja maisemakuvan kehittä-
minen ovat kuitenkin tekijöitä, jotka kehittyvät pitkän ajan kuluessa. Näiden 
yhteen sovittaminen, ja esteettisesti korkeatasoisen kokonaisuuden muodosta-
minen, ei ole monimutkaisessa suunnitteluprosessissa yksiselitteistä, Suun-
nittelussa onkin otettava myös huomioon väyläympäristön alati muuttuva "loppu-
tilanne". 
Väylän käyttäjä on liikkeessä 
Martti Jaatinen tutki 1960-luvulla väylän geometriaan liittyviä tekijöitä teokses-
saan Tie suomalaisessa maisemassa (Jaatinen 1967). Jaatisen esimerkit ovat 
pääosin maalaismaisemasta ja maantieympäristöistä, mutta hän tuo selkeästi 
esille suunnittelun lähtökohtia, jotka ovat sovellettavissa edelleen 2000-luvun 
kaupunkiväylien suunnittelussa. Jaatinen korostaa liikkeen vaikututusta ihmisen 
esteettiseen ja psykofyysiseen havaintokenttään,  lähtien silmän toiminnasta 
 ja  niistä reaktioista, joilla ihminen muodostaa kuvaa ympäristöstä tiellä liikkues-
saan. 
'Tiellä liikkuvan thmisen aistima maisemakuva  on monimutkainen esteettinen 
 ja  psyko fyysinen kokonaisuus, jossa liikkumisnopeus  on niin tärkeä tekijä, 
että sitä voitaneen pitää tilan neljäntenä ulottuvuutena." (Jaatinen  1967, 20) 
Ihmisen näkökenttä on sinänsä laaja, vaakasuunnassa hieman yli 180 astetta 
 ja  pystysuunnassa noin 150 astetta. Se on kuitenkin reunoiltaan epäterävä. 
Visuaalinen näkökenttä on vain se alue, josta silmässä muodostuu tarkka  kuva. 
 Kuvan muodostuminen verkkokalvolla kestää noin  0,1 - 0,3 sekuntia ennen
kuin silmä ymmärtää sen erillisenä kuvana. Tällä on suuri vaikutus nopeasti 
liikkuvan autoilijan näkökentän muodostukseen. Kaukana edessäpäin sijaitse-
vien kohteiden kuva verkkokalvolla muuttuu ja liikkuu hyvin hitaasti, joten koh-
teista saadaan tarkka havainto. Sen sijaan lähelle ja sivuille tuleva maisema 
näyttäytyy yhä vilisevämpänä. Jaatinen osoittaa, että silmät tarkentuvat 50 
 kilometrin nopeudella ajettaessa noin  250 metrin päähän, 75 kilometrin nopeu
-dessa  tarkennuspiste on jo 400 metrin päässä ja 100 kilometrin vauhdissa yli 
puolen kilometrin päässä. (Jaatinen 1967, 23-24) 
Väylän linjaus 
Suoraa tietä ajettaessa näkösektori suuntautuu suoraan eteenpäin,  ja sitä hal-
litsee pakonomaisesti edessä avautuvan tien vana. Sen sijaan kaarteessa ajet-
taessa katse seuraa toisaalta auton pituusakselin eli kaarteen  tangentin suun-
taa, toisaalta hakeutuu edessä kaartuvaan tiehen. Tästä seuraa  se tärkeä huo-
mio, että kaartuvalla tiellä suurin  osa näkösektorista suuntautuu ulkokaarteen 
puoleiseen maisemaan, jossa sijaitsevilla kohteilla on siis keskeinen merkitys. 
Mikäli kaarteita ei ole, ympäröiviin maisemiin kiinnitetään vähemmän huomiota, 
 ja  pitkä suora tie turruttaa ajajan mielenkiinnon. Jaatinen toteaakin, että jos tie
 ohjataan suoraan kohti näkemisen arvoista rakennusta, tien suora  vana vangit-
see yleensä katseen eikä toivottua tulosta saavuteta. (Jaatinen 1967, 30) 
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Kuva 15. Laadukkaat rakennukset muodostavat kauniin puitteen väylän ulkokaartee
-seen. Sisäkaarteen perusmeluaita jää  näin alisteiseksi, Kehä I, Tapiola, Espoo. 
Kaupunkien pääväylien suunnittelussa linjaukseen liittyviä valintoja tehdään 
eri vaiheissa pitkän suunnitteluprosessin kuluessa. Esisuunnittelunjälkeisissä 
vaiheissa suunnittelijan liikkumavara linjauksen suhteen  on usein rajallisempi. 
Toisaalta usein kuntien kaavoissa  on mandolliselle moottoritielle varattu liiankin 
leveä tiekäytävä, joka vaikuttaa voimakkaasti lähialueiden maankäyttöön muo-
dostaen turhan vyöhykkeen kaupungin ja väylän väliin. Välivyöhykkeen ympäris-
tön hoito tuleekin järjestää kunnes  tie toteutuu. 
Kuva 16. Länsiväylän suoruusja  leveys Ison Omenan kauppakeskuksen kohdalla teke-
vät massiivisen vaikutelman. Piispansilta. Espoo.  
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Väylän tasaus 
Väylän tasauksen laskemista  alle luonnollisen maanpinnan suositellaan nykyi-
sissä suunnitteluohjeissa varsinkin melun kannalta. Melun leviäminen vähenee 
huomattavasti jo metrin tai parin leikkauksella. Tutkimuksen esimerkkikohteena 
ollut Helsingin Vuotie on sijoitettu leikkaukseen myös siksi, että kevyen liiken-
teen risteävät väylät on pystytty rakentamaan maantasoon. Näin esimerkiksi 
pyöräilijän ei tarvitse nousta jyrkälle sillalle tai toisaalta uskaltautua alikulkuun. 
Voimakaspiirteisten leikkauspenkereiden monotonisuutta  on kompensoitu kor-
keatasoisella detaljisuunnittelulla. Tähän kuuluu tiheä, nopeuksia hillitsevä valai-
sinrivistö, jonka lähtökohta olivat sodanaikaiset tulet Vuosaaressa. Pengerryk-
sissä paikallisena elementtinä käytettiin  tumman kivilouheen täyttämiä kiviko-
reja. 
Kuva 17. Väylä on painettu leikkaukseen, jolloin uusi kevyen liikenteen silta ylittää sen 
normaalitasossa. Sillan arkkitehtuuri muodostaa kokonaisuuden ympäröivien 
rakennusten kanssa. Lent okentäntie. Oulunsalo. Kuva: Man Siikonen. 
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Kuva 18. Tie irtautuu korkean tasauksen vuoksi maisemasta  ja kaupunki ra kenteesta. 
Rauma. 
Linjauksen ja tasauksen suunnittelua on ohjeistettu Tielaitoksen oppaassa Tien 
 sovittaminen  maisemaan (Yli -Jama 1995), jonka monipuoliset kuvaesimerkit
 ovat  maaseutuympäristöistä. 
7.2 Väylärakenteiden suunnittelu 
Väylään liittyvillä rakenteilla on keskeinen rooli. Ne muodostavat mielikuvan 
 koko  kaupungin arkkitehtuurista, imagosta ja rakennetun ympäristön laadusta. 
Keskeisiä" käyntikortteja" ovat viime aikoina voimakkaasti lisääntyneet melu
-esteetja kiertoliittymät.  Myös valaistuksen merkitys on kasvanut voimakkaasti.
 Valaistussuunnittelulla  on nykyään myös muita kuin toiminnallisia ja turvalli-
suutta parantavia lähtökohtia. Kaupunkialueilla, jossa  ajonopeudet ovat hiljai-
sempiaja ympäristö on paljolti rakennettua, kasvaa väylän rakenteiden esteet-
tinen merkitys suuremmaksi kuin  maaseutujaksoilla. Estetiikkaan vaikuttavia 
väylän ominaisuuksia ja rakenteita ovat mm: 
• Poikkileikkausratkaisut, keskikaista, -kaide, kaistavälit, kaistojen  luku-
määrä 
• Liittymätyypit, kiertoliittymäratkaisuissa keskialueet 
• Leikkaukset, pengerrykset, tukirakenteet, tukimuurit 




• Silta-arkkitehtuuri, ajoneuvo-, raide- ja kevyt liikenne  
• Valaistus, valaisimet 
• Aidat, riista-aidat, kulkuesteet, kaiteet, ajoesteet 
• Pinnoitteet, reunakivet, maalausmerkinnät 
• Pysäkkikatokset, pysäkkien varusteet ja kalusteet 
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Nykykäytännön mukaan lähes kaikille näistä rakenteista nimetään tiensuunnitte-
luprosessissa oma suunnittelija, joka sijoittaa ja mitoittaa rakenteet tietilaan 
niin, että ne täyttävät niille asetetut toiminnan, kestävyyden  ja turvallisuuden 
vaatimukset. Rakenteet ovat melko tiukasti normitetut. Jokainen suunnittelija 
suunnittelee oman erikoisalansa mukaisesti tietilaa. Ongelma tässä käytän-
nössä on, että suunnittelijalla ei ole ollut velvollisuutta miettiä erityisalansa  tie- 
rakenteiden suhdetta muiden tierakenteiden muodostamaan kokonaisuuteen 
muutoin kuin toiminnallisin tai turvallisuuteen vaikuttavin osin, vaikka estetiikan 
kannalta tälle olisikin ollut tarvetta. 
Kuva 19. Valtatien 6 ylittävät si/lat Imatralla noudattavat samaa sinistä väriskaalaa. 
Kuvassa kevyen liikenteen silta.  
Kokonaiskuvan muodostamiseksi kaikkien tietilaan sijoitettujen rakenteiden 
muodostamaa visuaalista kokonaisuutta voisi suunnitella väylähankkeeseen 
osoitettu arkkitehti. Jotta väyläarkkitehdilla olisi aito mandollisuus vaikuttaa 
tietilan muodostumiseen, tulisi väyläarkkitehtuurin periaatteet sopia  ja suunni-
tella mandollisimman pitkälle yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tämä 
edellyttää väyläarkkitehdilta hyvää tiensuunnittelun tuntemusta, jotta  hän kyke-
nee arvioimaan tietilaa muodostavien rakenteiden  ja laitteiden merkityksen  jo 
 ennen kuin niitä  on sijoitettu suunnitelmakartalle. 
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Kuva 20. Vuotie esimerkkinä urbaanista valaistusratkaisusta. Valaisimetovatsuhteelli
-sen himmeätehoisetja  luovat intiimiä tunnelmaa. Pylväät on sijoitettu tiheään,
minkä uskotaan rauhoitta van nopeuksia. Vuosaari, Helsinki. 
Erityisiä kehittämistarpeita on mm. aitojen, kulkuesteiden, portaalien, kaiteiden, 
telematiikkarakenteiden, siltojen ja kevyen liikenteen ympäristörakenteiden osilta. 
Meluesteiden ratkaisuja ja arkkitehtuuria tulee edelleen kehittää. Toimiva esi-
merkki on osin läpinäkyvä melueste. Näin laajennetaan havainnekenttää  ja 
 tuodaan kaupunkikuvaan kiinnostavaa kerroksellista  ja modernia herkkyyttä. 
Toisaalta meluesteiden rakentaminen pitäisi olla vasta viimeinen melunehkäisy-
keino, jos nopeuden rajoittamis- ja liikenteen rauhoittamistoimilla, tien tasauk-
sella, rakennusten sijoittelulla tai muilla keinoilla ei päästä riittävän alhaiseen 
melutasoon. Olennaista on, että väyläestetiikasta vastaava henkilö pääsisi kes-
kusteluun mukaan jo näistä tien vaikutusten kannalta keskeisistä asioista pää-
tettäessä. 
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Kuvat 21. ja 22. Meluesteellä on ka ksi julkisivua. Asukkaisiin päin tu/eva puoli on yhtä 
arvokas kuin autoilijan näkemä. Korsholmantie/Kehä  I, Puotinharju, 
Helsinki. 
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Kuva 23. Nauhamaiset meluesteet on sovitettu 1960-luvun rivi-ja pienkerrostalojen 
 henkeen. Lauttasaari,  Helsinki. 
7.3 Maankäytän suunnittelu 
Väylältä katsoen esteettiseen elämykseen vaikuttavat ne maankäytön ratkaisut, 
maisemat ja toiminta, jotka sijaitsevat havaitsijan näkökentässä. Näkökenttä 
vaihtelee havaitsijan sijainnin mukaan (korkeus tienpinnasta)  ja katselukulman 
 mukaan (bussista katsotaan enimmäkseen etuviistoon  ja sivulle, henkilöautosta
eteen ja etuviistoon). Nopeustaso vaikuttaa siten, että havainnekenttä pienenee 
nopeuden funktiona. Ajoradan tason noustessa korkeammalle näkökenttä usein 
 I  aajenee. 
Näkökenttä on usein kerroksellinen, esimerkiksi  osa maisemasta siivilöityy 
näkyviin puiden lomasta. Näkökenttä muuttuu myös vuodenaikojen  ja vuoro-
kauden aikojen mukaan. Talvella näkökenttä  on laajempi, mutta osa näkymästä 
 menetetään, esimerkiksi kasvillisuutta peittyy lumeen. Paikoista, jotka nähdään 
väylältä voidaan vastaavasti havaita väylä ja sen toiminnot. 
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Kuva 24. Väyläestetiikkaan vaikuttaa kaikki se maankäyttö, joka sjaitsee näkökentässä. 
Vaikuttamalla tähän maankäyttöön vaikutetaan samalla myös väyläestetiik-
kaan. 
Väylien kehittämisselvitykset ja -suunnitelmat 
Väylien kehittämisselvityksillä ja -suunnitelmilla pyritään luomaan keskeiset 
periaatteet tarkempaa suunnittelua kuten yleissuunnittelua, tiensuunnittelua 
 ja  rakennussuunnittelua varten. Kehittämissuunnittelu  on keino koota yhteen
erilaisten tahojen näkemyksiä ja tavoitteita. Kehittämissuunnitelman työryhmäs-
sä voivat olla edustettuna Tiehallinnon lisäksi esim. kuntien, maakuntaliittojen 
 ja  alueellisten ympäristökeskusten edustajia sekä eri liikennealojen kuten 
joukko-, kuljetus -ja kevyenliikenteen asiantuntijoita. Tärkeää olisi kuntien maan-
käytön suunnittelijoiden osallistuminen, varsinkin kun suunnitelmien tilaajina 
saattavat usein olla Tiehallinnon lisäksi kunnat. 
Kehittämissuunnittelun yhteydessä voidaan varmistaa  mm. maankäytön suun-
nittelun väylälle asettamien tavoitteiden ja reunaehtojen huomioon ottaminen. 
Koska kehittämissuunnitelmien toteuttaminen ulottuu usein vuosien päähän, 
 on  tarkoituksenmukaista tukeutua yleisperiaatteisiin maakuntakaavaan ja yleis-
kaavoihin tukeutuen. 
Kaupunkialuetta koskevat Tiehallinnon väyläprojektit painottuvat tekniseen tie- 
ja liikennesuunnitteluun. Väylätila  muodostaa kuitenkin vain pienen osan ympä-
ristöstä. Kehittämissuunnittelussa voidaan ottaa riittävän aikaisessa vaiheessa 
huomioon myös väyläestetiikka. Kehittämisselvityksetja -suunnitelmat mandol-
listavat suunnitteluprosessin, johon voisi osallistua myös ympäristösuunnitte-
lijoita, aluearkkitehtejä, ympäristöestetiikan asiantuntijoita  tai vaikkapa läänintai-
teilijoita. 
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Kehittämisselvityksien laatimista kaupunkialueilla voitaisiinkin kehittaä siten, 
että työryhmään kutsutaan useampia kaavoituksesta  ja ympäristöestetiikasta 
 vastaavia henkilöitä. Tämä vaatinee myös kustannuspanosta muidenkin kuin 
Tiehallinnon taholta. 
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Kuva 25. VäyImiIjÖöanaIyysi, Tampereen rantaväyIn kehittamisselvitys, Tiehallinto, 
 LT-Konsultit Oy. 
Väylien yleissuunnitelmat 
Yleissuunnitelma on tielain mukainen suunnitelma, joka käy läpi vuorovaikut
-teisen  arviointiprosessin. Yleissuunnitelmassa  esitetään liikennejärjestelyt  ja 
 tilantarve  väylän ja asemakaavoituksen yhteensovittamista  ja muutostarpeita
 varten  ja sen avulla hankitaan hyväksymispäätös myöhemmin laadittavia  tie-
suunnitelmia varten. 
Yleissuunnitelmavaiheessa tulee ottaa huomioon väylän vaikutusalueen maan-
omistajien, asukkaiden ja toimijoiden tarpeet. 
Yleissuunnitelman suunnittelualue käsittää usein vain yleisen tien aluevarauk-
sen. Suunnittelualue on liian suppea, jotta sen muutoksilla voitaisiin vaikuttaa 
estetiikkaan laajalti. Yleissuunnitelman yhteydessä voitaisiin laatia ns. väyläosa-
yleiskaava, jossa laadittaisiin ohjaava kaava laajemmalle väylän varren alueelle. 
Tähän suunnitteluun voisivat osallistua myös väylän varren  kunnat omilla panok-
sillaan. Kaavaan liittyvä ympäristön  3D-havainnollistaminen auttaisi arvioimaan 
tulevaisuuden kaupunkiväylävisioita nykyistä paremmin. 
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Kuva 26. Tuusulan väylän kehittämissuunnitelma, Arkkitehtuuritoimisto B&M. 
JOLJTSENON KEITAAN ALUEEN MAANKAYTÖN TARKISTAMINEN 
Xaakkos-Suomn tieplirl 	Joutsenor kurna 	 IT-Kortsuftit Oy 
SUUNNITUMARAP0RTfl 6.3.2003 
TARXISIFflIJ 	205.2003 	 KONSULTIT ilEIKALUKrO 
Kuva 27. Valtatien 6yleissuunnittelun yhteydessä laadittiin maankäytön erityisselvityk-
siä, jotka toteutuessaan vaikuttavat väyläesteettisiin kysymyksiin Joutsenon 
keitaan alueen maankäytön selvitys, LT-Konsultit Oy  
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Kaavoituksen keinot väyläestetiikan ohjaamisessa 
Kaikki Suomen väylät sijaitsevat maakunta-  tai seutukaava-alueella, suuri osa 
 yleiskaava-ja osa asemakaava-alueella. Kaavoituksen vaikutusmandollisuudet 
väyläestetiikkaan ovat monitasoisia, välillisiä ja rajallisia. Väyläestetiikkaan 
vaikuttavat itse väylän alueen ja toisaalta väylää ympäröivien alueiden estetiik-
ka. Usein näiden ympäröivien alueiden osuus väyläesteettiseen kokemukseen 
.]iIIEi1iI 
Yleisiä teitä hallinnoi valtio ja korttelialueita usein kunnat. Yleiset tiet muodosta-
vat verkoston, jota hallinnoi yksi taho, jolloin näiden alueiden hallinta on periaat-
teessa yksinkertaista. Kaupunkien korttelialueilla tilanne  on monimutkaisempi. 
 On  useita maanomistajia, toimijoita  ja maanvuokraajia. Tämän monenkirjavan
joukon mandollisuudet ja tavoitteet vaikuttaa väyläestetiikkaan ovat erilaisia. 
Väyläestetiikan ymmärtämistä ja suunnittelua saattaisi helpottaa erityisen väy-
län julkiskuvan tavoitesuunnitelmien laatiminen. Tämä strateginen suunnitelma 
voisi koskea väylän varsialueita ja se loisi pohjaa väylän varren kaavoitushank-
keille. Esimerkkinä on valtatien 4 kehittäminen, jolle on laadittu hankeprosessi 
monine osallistahoineen ja mm. laajoine väylämiljöötarkasteluineen. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRL:n 1 § pyrkii ohjaamaan hyvän elinympäristön suunnittelua. Välillisesti tähän 
saattaa kätkeytyä myös väylien esteettiseen suunnitteluun pyrkiminen. Ympä-
ristön esteettisyyden kannalta tavoitteita  on selkeämmin määritelty 5':ssä, jonka 
kohdassa 3 esitetään ympäristön kauneuteen liittyviä tavoitteita. 
"Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnit-
teluunja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää rakennetun 
ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista. 
Lisäksi kohdassa 1 esitetään 'viihtyisän elinympäristön" ja kohdassa 7 'hyvän 
rakentamisen" tavoitteita. Näin maankäyttö-  ja rakennuslaki ohjaa ympäristö- 
estetiikan suunnitteluun. Tätä lain suomaa mandollisuutta voidaan käyttää ny-
kyistä näkyvämmin kaikissa suunnitteluvaiheissa. 
Valtakunnalliset alueiden suunnittelun tavoitteet 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden käytön tavoitteista  on tullut 
 voimaan vuonna  2001. Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonai-
suuteen. Näissä ei suoranaisesti viitata ympäristön kauneuden tai estetiikan 
tavoitteisiin. Laadun vaatimus esitetään yleispiirteisenä tavoitteena  mm. 
 eheytyvästä yhdyskuntarakenteesta  ja elinympäristön laadusta. 




Kaupunkien pääväylien estetiikkaa 
Maankäytön suunnittelun ohjausvaikutus 
aakuntakaava Seudulliset ratkaisut Väylän sijainti kaupunkien välillä  
Feiskaava 
rsemakaava  
Kuva 28. Kaavatasot. 
Kaavatasot 
Kaupunkiratkaisut  
Väylän sijainti suhteessa taajamiin  
Kaupunkiratkaisut  
Väylän sijainti suhteessa  tontteihin  
LT-Konsultit Oy  22A.2003 I PTS 
Maakuntakaavassa määritellään väyläkäytävien suhde suurmaisemaan. Mer-
kintäoppaan esimerkin mukaisesti maakuntakaavan merkintään "Ohjeellinen 
 vaihtoehtoinen tielinjaus" voidaan liittää vaikkapa määräys:  "Tien sijainti on
 suunniteltava siten, että alueen maisemalliset ominaispiirteet  ja historiallisesti
arvokkaat rakennukset ympäristöineen säilyvät". Määräyksellä ei oteta kantaa 
siihen saako tai pitääkö ympäristön säilytettäviä arvoja näkyä tai näyttää suunni-
teltavalle väylälle. Toisaalta tätä mandollisuutta pyritään määräyksellä  edesaut-
tamaan. 
Yleiskaavat ovat keskeisiä työkaluja suunniteltaessa  väyläestetiikkaa. Tällöin 
päätetään muun muassa alueiden käyttötarkoitukset. Yleis -ja osayleiskaavojen 
 laatiminen liittyy usein vaiheeseen, jossa laaditaan  väylälle kehittämis- tai ylei-
sen tason suunnitelmia. Yleiskaavan  ohjausvaikutukseen liittyy kuitenkin ongel-
mia: ne eivät välttämättä ole kattavia, sillä laki ei velvoita laatimaan koko kunnan 
 käsittävää yleiskaavaa.  Yleiskaavassa ei välttämättä esitetä estetiikkaa koske-
via asemakaavoitusta ohjaavia määräyksiä tai ne voivat olla puutteellisia.  
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Kaupunkien pääväylien estetiikkaa 
Estetiikan varmistamisen epävarmuuspolkuja asemakaavoituksessa 
Asemakaava  
0 
Asemakaava toteutuu Asemakaava ei toteudu 

















Kuva 29. Asemakaa voituksen kehityspolkuja. 
Asemakaava on osaltaan suunnitelma korttelialueiden, katu -ja liikennealueiden 
muodostamiseksi. Korttelialueita  ja toisaalta kortteleita ympäröivien muiden 
alueiden kuten katu- liikenne -ja virkistysalueita koskevat asemakaavamääräyk
-set on  tarkoitettu ohjaamaan alueen käyttötarkoitusta  ja välillisesti myös este-
tiikkaa ja samalla väyläestetiikkaa. Asuntoalueiden asemakaavoituksella, 
korttelialeen sijoittamisella ja kaavamääräyksillä osaltaan vaikutetaan melues-
teiden tarpeeseen. 
Asemakaavamerkinnätja -määräykset -oppaan mukaan katualue  määritellään 
seuraavasti: "Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maan-
ala/sine ja maan pää/lis/ne sekä yläpuolisinejohtoineen, laitteineenja rakentei-
neen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu". Kaavoitus koskee siis koko 
 kolmiulotteista katualueen tilaa. Käytännössä katutila koskee  koko väylää ympä-
röivää havainnekenttää. Näin ollen asemakaavalla voidaan vaikuttaa väyläeste-
tiikan suunnitteluun. Ohessa on lisäksi määräysesimerkki koskien istutuksia 
 ja  pinnoitteita. 
'Myös voidaan esittää kaupunki- ja taajamakuvassa tärkeitä tekijöitä 
kuten, istutuksia, suojelta via puita tai kadun päällystettä koskevia mää-
räyksiä - yksityiskohtainen suunnittelu kuuluu varsinaisesti katusuun-
nite/man laatimiseen". (Asemakaavamerkinnätja -määräykset  2000) 
Liikennealueista esitetään oppaassa että: "LT-alueiden sisäisistä järjestelyistä, 
kuten meluntorjunnasta tai istutuksista voidaan määrätä kaa vassa samoilla 
edellytyksillä kuin katualueen sisäisistä järjestelyistä ".  Näin ollen myös yleisten 
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Asemakaavan ohjausvaikutukseen liittyy siihenkin useita ongelmia. Asemakaa-
va valmistellaan usein yleispiirteisenä, jolloin kaavan ohjausvaikutus ei ulotu 
ympäristöhoidon tai estetiikan alueelle. 
1) Kaavan sisältö saattaa olla liian yleispiirteinen, jotta  sillä olisi riittävää 
ohjausvaikutusta esteettisiin seikkoihin.  
2) Kaavalla ei välttämättä määrätä mitään hyvästä estetiikasta. (Esim. liiken-
nealueille ei esitetä määräyksiä tai merkintöjä puuriveistä, istutuksista 
 tai  päällysteestä tai meluesteen julkisivukäsittelystä)  
3) Kaava ei aina toteudu.  
4) Kaavaa ei aina noudateta. 
Kaupunkien pääväylille näkyvää kaupunkimaisemaa ohjataan asemakaavalla. 
Estetiikkaan vaikuttavat kaikki väylälle näkyvät rakennetut ratkaisut. Kaupun-
kien rakentamista ohjataan eri kaavatasoilla. Esim. kerrostaloalueiden sijaintiin 
vaikuttavat maakunta ja yleiskaava. Kerrostalojen ulkonäköä kuten korkeutta 
 ja  julkisivun väriä voidaan ohjata asemakaavalla. Korkeiden rakenteiden (esim. 
mainosvalotorni, korkea rakennus) ilmettä voidaan osittain ohjata asemakaavol-
tuksen keinoin, mutta lähinnä rakennusluvin. 
Meluesteiden mitoilla, materiaaleilla  ja julkisivuilla on suuri vaikutus estetiikkaan. 
Uusia alueita rakennettaessa meluesteiden tarpeeseen voidaan vaikuttaa kaa-
voittamalla meluherkät toiminnot riittävän kauaksi väylästä  tai määräämällä 
asemakaavamääräyksin meluntorjunta suunniteltavien rakennuksien rakentei
-sun  ja vaikuttamalla rakennusten sijoitteluun.  
Tien tuntumassa olevat pienteollisuus- tai työpaikka-alueet vaikuttavat samoin 
keskeisesti väyläestetiikkaan. Pienteollisuusalueen rakentamista voidaan ohjata 
asemakaavamääräyksin. Pysäköinnin sijoittumista, vihervyöhykkeiden rakenta-
mista ja säilytettävien puiden alueita voidaan merkitä asemakaavaan. 
Yleisten teiden alueet asemakaava-alueilla 
Yleiset tiet sijaitsevat usein ainakin osin alueilla, joilla  on vahvistettu asemakaa-
va. Väyläestetiikkaa asemakaava-alueilla voitaisiin aikaisempaa paremmin 
kehittää vuorovaikutteisella suunnittelulla. Tässä tärkeitä ovat väyläarkkitehdin 
ammattitaito ja osallistuminen alusta alkaen sekä suunnitelmaluonnosten ha
-vainnollistaminen kolmiulotteisina.  
Yleisten teiden alueiden kehitettävät asemakaavamääräykset voisivat nykyistä 
selkeämmin koskea tien penkereiden, meluesteiden, pohjavesisuojausvallien, 
keskikaistan ja siltojen periaatteita ja arkkitehtuuria. Nämä asiat ratkeavat usein 
yleissuunnitelmien ja tiesuunnitelmien kautta. Olisi selvitettävä, voisiko asema-
kaavamerkintöjen ja -määräysten kehittämisellä tuottaa nykyistä parempaa ja 
 esteettisempää  ympäristöä. 
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Kuva 30. Rakennussuojelulaillaja  asemakaavan suojelumääräyksil voidaan edesaut-
taa arvokkaiden kaunhiden kulttuuriko hteiden säilymistä myös vylien varrella. 
Länsiväylä, Karhusaari, Espoo.  
Kuva 31. Kaunhiden merinäkymien ja kevyen liikenteen väylän viihtyisyyden ristiriita. 
Kevyt liikenne on ajoratoja alempana, jolloin kura ja pöly lentaä kävelyän 
silmille. Olisiko kaavamääräyksillä voitu parantaa kevyen liikenteen tilannetta? 
Länsiväylä, Helsingin ja Espoon raja. 
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Kuva 32. Merinäkymät, jugend-julkisivut sekä kadun rakenteiden korkea laatu muodos-
tavat ehyen kokonaisuuden. Kerrostalokaavanja pääkadun esimerkki. Poh-
joisranta. Helsinki. 
Kuva 33. Rakennukset väylän mutkassa muodostavat päätenäkymän. Kehä I, Leppä-
vaara, Espoo. 
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Kuva 34. Väylän varren rakenteiden kuten meluesteiden ja muurien ilmettä voidaan 
ohjata asemakaa vassa. Landentien varsi, Viikki, Helsinki. 
Kuva 35. Onko tämä kantakaupungin vai lähiön ratkaisu? Kantakaupungille tyypilliset 
 kl vijalkaliikke  et puuttuvat. Julkisivun toteuttaminen muurin  a viittaa liikenteen 
haittoihin ja niiltä suoja utumiseen. Rakentaminen  on viimeisteltyä ja sijoittuu 
välittömästi kadun varteen. Mäkelänkatu.  Helsinki. 
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Kuva 36. Itäkeskus, Helsinki. Asemakaavoitusja rakennusten toteutus vaikuttavat kes-
keisesti väyläestetiikkaan. 
7.4 Maisema- ja vihersuunnittelu  
Kaupunkien pääväylillä maisemasuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. 
Maisemasuunnittelua tehdään myös usein väylähankkeen alkuvaiheissa, 
hanke- ja yleissuunnitelmatasolla. Vihersuunnittelu sen sijaan painottuu tie- ja 
 raken  flu ss u u nn itte I u u n.  
Kaupunkien pääväylillä tieympäristön viheralueet ovat merkittävä  ja yleisesti 
arvostettu väyläarkkitehtuurin muodostaja. Tieympäristön viheralueilla on myös 
toiminnallisia tavoitteita, kuten ympäristön pehmentäminen esimerkiksi ulos-
ajotilanteissa sekä tiellä liikkujan optinen ohjaus. Viheralueet lisäävät myös 
viihtyisyyttä, vähentävät stressiä, ilmentävät ympäröivää maisemaa, tukevat 
meluntorjuntaa sekä sitovat pölyä ja vaimentavat tuulenpyörteitä. 
Tiehallinnon viheralueet ovat pääosin tieluiskien istutuksia  ja nurmetuksia. Näis-
tä yli 95 % sijoittuu taajamien ulkopuolelle ( Viherhoito tieympäristössä 2000). 
Loput ovat tehokkaammin viherrakennettuja taajamateitä, levähdysalueita  ja 
 tukikohtia. Tiehallinnon viherrakentamisen sekä hoidon menetelmät  ja kalusto
soveltuvat parhaiten taajamien ulkopuolisille laajamittakaavaisille alueille. 
Taajama-alueet annetaan mielellään kunnan hoitoon vihertöiden valmistumisen 
jälkeen. 
Kaupunkien hallinnoima katu -ja kaavatieverkosto määritellään monikäyttötilaksi 
liikennettä, liikkumista ja oleilua varten. Katu on välittömässä vuorovaikutuk-
sessa kadunvarren maankäytön  ja toimintojen kanssa. 
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Katuliikenteen lähtökohtana  on ajoneuvoliikenteen sopeuttaminenjalankulkuun. 
(Katu 2002, 5-7) Määritelmään sisältyy paluu esteettisesti korkeatasoiseen ja 
 monipuolista käyttöä suosivaan katutilaan yksipuolisen autoistumisen aikakau-
den jälkeen. Tämä tavoite korostaa myös viherympäristön merkitystä. 
Tiehallinnolle kuuluvan liikenneverkon oleellinen ero verrattuna katuympäristöön 
 on se,  että tiellä ei (erityisiä levähdysalueita lukuun ottamatta) oleilla. Tie palve-
lee pääasiassa liikkumista ja liikennettä. Kaupunkiväylän käyttäjällä onkin usein 
vähemmän aikaa ympäristön yksityiskohtaiseen tarkkailuun kuin kaupungin 
katuverkossa liikkujalla. Toisaalta nykyinen entistä kattavampi kevyen liikenteen 
verkosto myös pääväylien varsilla lisää Tiehallinnon teiden käyttäjäkuntaan 
aiempaa enemmän kuntoliikkujia, hitaampia liikkujia, jopa sunnuntaikävelijöitä 
sekä väyläympäristön tarkastelijoita. Vihersuunnittelulla  on suuri merkitys hyvän 
kevyenliikenteen miljöön luomisessa. 
Tiehallinnon vastaamilla kaupunkien sisääntuloväylillä maisemasuunnittelun 
yksi tavoite on tuoda esiin maiseman paikallisia  ja alueellisia piirteitä. Tärkeä 
lähtökohta maisemasuunnittelulle  on myös ympäröivä kaupunkirakenne sekä 
väylän tavoiteltava laatutaso. Viherympäristöllä halutaan ilmentää  sen kaupun-
gin viherrakennetta, johon ollaan saapumassa. Kaupunkirakenne voi näkyä 
tiemaisemassa kaupungille tyypillisenä viherrakenteena (esimerkiksi puukujan
-tema)  tai puulajeina ("lehmusten kaupunki") tai väyläympäristö voi ilmentää 
kaupungin luonnonmaisemaa (esimerkiksi harjumaisema). Tyypillistä on, että 
kaupungin lähestymisestä kertoo viheralueiden hoidon puistomaisuus leikattui-
ne nurmikoineen ja runkopuuryhmineen. 
Tiehallinnon ylläpitämien kaupunkien pääväylien maisemallisessa käsittelyssä 
 on  pyrittävä kaupungin katuja vastaavaan laadukkuuteen. Kaupunkien pääkatu-
jen tärkeimmät viherelementit, kuten puukujanteet ovat myös sisääntuloteiden 
haluttuja ja perinteisiä elementtejä. Puukujanne viestii vahvasti siitä, että  tie- 
osuus on erityisen merkittävä. Se kertoo usein saapumisesta määränpäähän. 
Kun katutilassa hyvin toimiva istutus tuodaan suurimittakaavaiselle sisääntulo-
tielle, se osoittautuu usein mittakaavallisesti liian pieneksi. Sama istutus, joka 
luo vahvan tunnelman kadulla, jääkin merkitykseltään vähäiseksi tieympäris-
tössä. Myös kasvien menestyminen  on ongelma. 
Pääväylät ovat kasvupaikkana jopa katujakin vaikeampi ympäristö raskaan 
tienhoitokaluston sekä suurempien ajonopeuksien takia. Väylien varteen kas-
veille varattavan tilan tulee olla vielä suurempi ja kasvivalintojen vielä kestäväm-
piä kuin katuympäristössä. Lisääntyneet liikennemäärät  ja tehostuneet hoitokäy-
tännöt lyhentävät myös aikaisemmin hyvin menestyneiden istutusten ikää. Esi-
merkkinä mainittakoon Kehä 1:n keskikaistaistutukset, joiden kunto on huonon-
tunut viime vuosina nopeasti osittain liikenteen kasvun, tienparannusten  ja 
 muuttuneen tiepidon käytäntöjen takia, mutta osin myös ilmastollisesti vaikeiden 
kasvukausien takia. 
Monissa hankkeissa maisema- ja vihersuunnittelua vaikeuttaa hallinnollisen 
tiealueen kapeus. Tiemaisemaan  on vaikea tehdä kestäviä, maisemaan luonte-
vasti liittyviä ratkaisuja. 
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Viheraiheet, pääasiassa istutukset, jäävät usein ympäristöstään irralliseksi 
koristeluksi, jonka sijainti ja laatu määräytyvät lähinnä käytettävissä olevan 
tilan mukaisesti. Moniin pääväylien esteettisiin ongelmiin voidaan vaikuttaa 
viherympäristön hoidolla koko tielle näkyvässä tilassa. Maisemasuunnittelun 
kannalta tietilaa tulisikin käsitellä kaavallista tiealuetta laajemmin, tienkäyttäjän 
 koko  havaintopiirin alueella. 
Katuympäristän vihersuunnittelussa on lukuisien epäonnistumisien jälkeen 
herätty vaatimaan aikaisempaa suurempia tilavarauksia kasvillisuudelle  ja 
 entistä korkeatasoisempaa rakentamista  ja taimimateriaalia. Tieympäristön 
viherrakentamisessa tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota taimimate-
riaalin laatuun. Jos viheralueelle varattava tila on andas, on hyväksyttävä, että 
kasvit tarvitsevat erillistä rakenteellista suojausta. Esimerkiksi istutusryhmät 
 on  korotettava tien tasausta ylemmäksi ja puiden rungot on suojattava runko
-suojalla.  Kasvualustan kunnosta ja riittävyydestä huolehtiminen  on myös hyvin 
tärkeää. Korkealaatuista kaupunkimaista viherympäristöä tavoiteltaessa  on 
 varauduttava esimerkiksi kasvualustan vedenpidätyskyvyn keinotekoiseen 
parantamiseen maanparannusaineen  tai erityisen vedenpidätyskerroksen avul-
la allasistutusten tapaan. 
Viherrakentamisen merkitys eri väyläelementtien sopeuttamisessa ympäris-
töönsä on tiedostettu yleisesti. Meluesteiden yhteydessä  on käytetty kasvillisuu-
den menestymistä edistäviä erityisratkaisuja. Siltaympäristöjen maisemallisen 
viimeistelyn merkitys on hyvin tiedossa. Reunametsien käsittelystä  on myös 
olemassa hyvää ohjeistusta. Sen sijaan parannettavaa on erityisesti keskikaisto-
jen ja jyrkkien pengerluiskien käsittelyssä. Ne ovat erityisen vaikeita kasvuympä-
ristöjä, mutta niiden viimeistely lisää merkittävästi  koko väylän miellyttävyyttä. 
Väyläympäristön kunnossapito asettaa reunaehtoja viherrakentamiselle. Ensi-
sijaisesti kaupunkien pääväylien maisemasuunnittelussa tulisi löytää selkeitä 
ratkaisuja, jotka voidaan hoitaa normaalikalustolla. Myös kunnossapidon tulee 
kehittää osaamistaan ja etsiä työskentelymenetelmiä, jotka takaavat nykyistä 
monipuolisemman viherympäristön. Samalla on pidettävä mielessä, että rakent-
amisen laatu vaikuttaa myös hoidon kustannuksiin. Rakentaminen kalliimmalla 
materiaalilla, kuten kiveyspinnoituksilla  tai suuremmilla taimilla, vähentää myö-
hempiä hoitokustannuksia. 
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Kuva 37. Selkeät ja yksinkertaiset ist utukset ja maastonmuodot  muodostavat rauhal- 
lista, johdatta vaa ja help pohoitoista tie ympäristöä. Tuusulan väylä.  
Kuva 38. Siirtyminen Kehä 1/1:/ta Järvenperän kartanomiljööseen on viimeiste/ty vahvan 
porttiaiheen muodostavalla kevyen liikenteen si//alla  ja historiallisen puukujan
-teen  jatkeeksi ist utetuilla lehmuksilla. 
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Kuva 39. Kehä 1:n keskikaistaistutukset ovat parhaimmillaan luoneet viihtyisääja vih-
reää kaupunkiväylää. Kuva keskuspuiston kohdalta vuodelta 1995. Kun kehä- 
tielle perustetaan uusia keskikaistaistutuksia, niille joudutaan saman vaikutel-
man luomiseksi varaamaan enemmän tilaaja mandollisesti korotettu tai aina-
kin raja ttu Ist utusalue. 
Nykyiset urakointimenetelmät ovat johtaneet siihen, että vihersuunnittelu on 
 tehtävä aikaisemmin  ja yksityiskohtaisemmin kuin perinteisissä malleissa. KVU
-tai  SRU-urakointimallit, joissa urakoitsija laatu toteutussuunnitelmat, edellyttä-
vät, että tiesuunnitelmassa on hyvin yksityiskohtainen vihersuunnitelma, jossa 
kaikista laatuun vaikuttavista tekijöistä  on tehty selkeät päätökset.  Jo yleissuun-
nitelmavaiheessa pitäisikin laatia realistinen viherrakennussuunnitelma, johon 
myös sitoudutaan. Esimerkiksi Kehä lll:lle laadittiin yleissuunnitelmatasoinen 
väyläestetiikkasuunnitelma, joka myös toteutui. Sen sijaan vihersuunnittelu 
 aloitettiin  rakennussuunnitelmaa laadittaessa uudelleen alusta.  
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Kuva 40. Vuosaaren satamatien tiesuunnitelman ympäristösuunnitelmat laadittiin mah-
dollisimman tarkoiksi. Ha/uttaessa jatkosuunnitte/u olisi voitu antaa Lirakoitsqan 
tehtäväksi. 
Kuva 41. Pohja vesialueilla taa'ittavatsuojauksetkatkaisevat usein ist utusaiheet ja vih-
reä nurmikko on ristiriidassa karun harju/uonnon kanssa. Va/tat/en  25 paran-
nuksessa Lohjanharju/la tavoitteena on verhota tieluiskat harjuympäristöön 
sove/tuva//a vaatimattomalla /uonnonnurme/la pohja vesisuojausten kohda/la 
 ja  keskittää i.stutukset ryhmiksi, jotka sopivat suojaukseen.  Kuva Lohjan
sisääntulosta syksy//ä 2003 ennen tienparannusta. 
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7.5 Taide tieympäristössä 
Useissa kaupungeissa on julkisissa rakennushankkeissa käytäntönä taiteen 
toteuttamisen nk. prosenttiperiaate, eli tietty prosentti hankkeen kustannuksista 
varataan taiteeseen. Tämä voisi olla myös väyläympäristön taiteen toteutta-
misen periaate. Lisäksi taiteen toteuttamiselle  on löydettävä luonteva vastuu- 
tahoja yleensäkin sitoutuminen taiteen mandollisuuksiin  väyläestetiikan paran-
tamisessa. 
Nykykuvataiteen laajeneva kenttä käsittää muutoksia taiteen tekemiseen liitty-
vässä ajattelussa, taiteen toteuttamisvälineiden ja -materiaalien valinnassa, 
teoksen ajallisessa kestossa sekä muissa sisältöön, tyyliin ja estetiikkaan vaikut-
tavissa seikoissa. Tällaisen ajattelutavan mukaan on luonnollista sijoittaa taidet-
ta myös tieympäristöön. Toisaalta peri nteisestikin taide on ollut tärkeä osa kaik-
kea rakennettua ympäristöä, mm. reliefit ja veistokset ovat olleet elimellinen 
 osa  riemukaaria, siltoja yms. tiearkkitehtuurin ilmenemismuotoja. 
Taiteen toteutuksen tulee olla harkittua, kuten muunkin esteettisen ympäristön, 
 ja  sitä voidaan pitää samalla tavoin  itseisarvoisena tavoitteena (ks. 2.3. Estetii-
kan tehtävät ja käyttö). Julkinen taide toimii omassa, ajallisessa kontekstissaan 
 tuoden  sisällöllisen ja identiteettilisän tiemaisemaan, antaen tielle julkiskuvallista
 lisäarvoa. Taiteen käytöllä voi  täten olla myös "välineellisiä" tavoitteita, mutta
taide kohoaa parhaimmillaan sille ulkopuolelta asetettujen, taiteeseen itseensä 
kuulu mattomien tehtävänantojen yläpuolelle muodostuen tielläliikkujille  om inta
-keiseksi  ja kestäväksi nautinnoksi. Ajan myötä taideteokset voivat muotoutua 
kansallisesti merkittäviksi ja suojelluiksi teoksiksi. 
Julkinen taide lisää tieympäristön viihtyisyyttä ja esteettisyyttä, ja siten vaikuttaa 
ihmisten elämänlaatuun. Julkinen taide on myös mandollisuus kehittää tiellä
-liikkujan  esteettistä arvokapasiteettia ja taiteen ymmärtämistä. 
Taiteen toteuttaminen tiehankkeessa 
Taiteen toteuttaminen tiehankkeessa tulee kyseeseen tilanteessa, jossa taiteella 
 on  selkeästi kysyntä ja lisäarvo. Taiteen mukaanotto tiehankkeeseen edellyttää
laajapohjaista paikallista, seudullista tai valtakunnallista sitoutumista ja perus-
teltua julkiskuvallista ja kulttuurista ideaa taiteen roolista  tieympäristössä. 
Väyläympäristössä on varsin luontevaa käyttää taiteen materiaalina maiseman 
 ja  ympäristön ominaisuuksia  ja rakenteita. Tällöin taiteen ja ympäristösuunnitte-
lun rajankäynti saattaa olla vaikea määritellä. On kuitenkin hyvä tiedostaa, 
että mikäli tarkoituksena on tuottaa taiteen statuksen omaava teos,  sen tulee 
täyttää taiteelle asetettavat laadulliset kriteerit. Toisaalta  ympäristöteos voi myös 
olla luonteeltaan taiteellinen olematta varsinaisesti taideteos. Mikäli teos tuote-
taan tavanomaisen, tiensuunnitteluun liittyvän maisema-ja ympäristösuunnitte-
un keinoin, sen yksilöiminen taideteokseksi ei liene perusteltua. 
Taiteen toteuttamisessa tiehankkeen yhteydessä on onnistumisen kannalta 
oleellista sisällyttää taiteen ohjelmointi alusta pitäen  suunnitteluprosessiin. Jo 
 alkuvaiheessa selvitetään, mikä  on taiteen rooli hankkeessa, taiteen toteutta-
mistapa (kilpailu, kutsuttu taiteilija tms.), vastuukysymykset taidehankkeen 
eteenpäinviemisestä sekä rahoitus. Tiehankkeen edetessä taideprojektin tulee 
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olla mukana eri vaiheissa muiden suunnittelun  osa-alueiden tavoin riippumatta 
siitä, tapahtuuko toteuttaminen tiiviisti  tiehankkeessa tai eriytettynä jonkin muun 
organisaation vastuulla. Tällä tavoin voidaan turvata  taidehankkeen kytkentä 
 tiensuunnitteluun  ja sen tarvitsemat erityisvaraukset sekä vaikutus tieympäristön
 muuhun käsittelyyn. Tärkeää  on huolehtia taideteoksen sovittamisesta ympäris-
töönsä sekä sen jatkuvasta kunnossapidosta. Mikäli taideaihe on luonteeltaan 
 ympäristöteos,  luontevin kunnossapitotaho saattaa olla kunta, ja mikäli se on
 erillinen taideteos, paikallinen julkisten taideteosten  vastuutaho. 
Taidekonseptin laadinta osana tiensuunnittelua  
Paras tapa taideaiheen toteuttamiseksi on taidekonseptin laadinta tiensuunnitte-
lun yhteydessä. Taidekonseptin tarkoituksena on ohjelmoida taiteen toteuttami-
nen. Taidekonsepti sisältää seuraavia näkökulmia:  
• taiteen tehtävä tien paikallisen/seudullisen kulttuurin jajulkiskuvan vahvis-
tajana 
• taiteen kytkeytyminen tieverkon  ja aluerakenteen hierarkiaan, niiden koh-
teiden/jaksojen etsiminen, joiden olemusta tai merkitystä taiteella halutaan 
vahvistaa (tärkeät solmukohdat, keskeiset jaksot, sisääntulot aluekeskuk
-sun)  
• sopivien taideaiheiden kartoitus 
• alueen taiteesta vastaavien ja muiden sidosryhmien etsiminen ja organi
-sointi taiteen toteuttamisen prosessiin  
• taiteen rahoitusmandollisuuksien selvittäminen,  vastuutahojenja osallistu-
jien kartoitus 
• taiteen toteuttamistavan selvitys yhdessä vastuutahojen kanssa 
 •  taiteen toteuttamisohjelman laadinta 
• taiteen julkisuusohjelman laadinta (toteuttamisprosessiin liittyvä tiedotta-
minen). 
Taidekonseptin laatijaksi soveltuu taiteen ammattilainen, jolla on hyvä taide- 
elämän tuntemus ja joka hallitsee myös tiensuunnitteluprosessin ja on siinä 
tiiviisti mukana. Parhaiten taidekonseptin laadinta onnistuu osana tiensuunnitte
-I u  prosessi a. 
Tieympäristän taiteen reunaehtoja 
Kuvataidetta voidaan sijoittaa monipuolisesti  tieympäristöön esim. risteysalueil
-le,  kierto-ja eritasoliittymiin, alikulkutunneleihin, levähdysalueilleja arkkitehtoni
-sun  rakennelmiin kuten meluaitoihin, siltoihinja valaisimiin tai tiettyä maisemaa 
 korostaviin  kohtiin. Valinnanmandollisuudet  riippuvat tien luonteesta ja ympäris-
töstä. Mitä tieltä näkyy ja kenen näkökulmasta, on myös oleellinen kysymys 
 sijaintipaikkoja määritettäessä  esimerkiksi taidekonseptia laadittaessa. 
Teoksen muotoon vaikuttavat rytmi, mittakaava, ajonopeus, havaitsijan näkökul-
ma ja monet muut seikat. Taideteoksen mittakaavan ei pitäisi  tieympäristössä 
 olla 'pientä  piperrystä', sillä sen ohi ajetaan hetkessä ja siten havaitsemisaika
 on  lyhyt. 
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Suuret skaalat ja sopivan yksinkertainen muoto ovat samalla tavoin taiteen 
suunnittelussa lähtökohtana kuin muussakin esteettisessä suunnittelussa. 
Värityksen on oltava selkeää, pienet sävyerot eivät näy tielle saakka. Samoin 
pölyn, ian, lumen, jään, tiesuolauksen, kosteuden, roiskeiden, lämpötilan, 
valaistuksen ja muiden ympäristötekijöiden tuomat rajoitukset sekä vuoden- 
ja vuorokauden kierron vaatimukset  on huomloitava toteutusta suunniteltaessa. 
Nämä taideteoksen muotoon vaikuttavat tekijät ovat samalla myös mandolli-
suuksia - muoto, tyyli ja ilmaisu ovat limittäisiä ominaisuuksia taideteoksessa. 
Taideteoksen kunnossapito on syytä suunnitella realistisesti, koska tieympäristö 
ei mandollista kovin yksilöityä ja usein tapahtuvaa kunnossapitoa. Kunnossapi
-don  vastuu on syytä myös määritellä selkeästi. 
Millainen taide sopii tieympäristöän 
Taideteoksissa on eroja sen suhteen, miten ne aukeavat katsojalle vastaanotto- 
tapahtumassa. Ymmärtämisen eri tasoina voidaan erottaa seuraavat näkökul-
mat: 
• teoksesta voidaan heti havaita jotakin ja muodostaa siitä selkeä mielikuva 
• teos aukeaa useammalla katsomiskerralla 
• teos aukeaa kullekin katsojalle eri tavoin kokemusmaailmasta riippuen 
• teos aukeaa vain selityksen lukemalla. 
Nämä näkökulmat ovat useimmiten päällekkäisiä, ja samasta teoksesta saa-
daan eri tasoja irti eri tavoilla. Taideteoksen vastaanottotapahtumassa vaikuttaa 
ratkaisevasti taiteen lukutaito, joka on kullekin ajankohdalle ja kulttuurille ominai-
nen, opittavissa oleva taito. Toiset taideteokset aukeavat "helpommin" kuin 
toiset, ts. ne noudattavat sellaisia konventioita, jotka ovat tuttuja useimmille. 
Taideteosten toteuttamisen erilaiset välineet ja materiaalit, muoto, tyyli ja monet 
muut seikat vaikuttavat teoksen sisältöön antaen lukemattomia erilaisia mandol-
lisuuksia "merkitä näkyville" väylän ja/tai kaupungin identiteettiä. Taideteokset 
viestivät erilaisia sisältöjä ja arvomaailmoja. Taidekonseptin eräänä tehtävänä 
 on  määrittää, minkälaisesta väylästä  on kyse, ja millaista ilmettä yksittäisten
 teosten  tai taidekokonaisuuden avulla haetaan. 
Valo on mielenkiintoinen elementti taideteoksen olemuksen korostajana. Tieym-
päristössä valo toimii hyvänä tehokeinona antaen taideteokselle erilaisen tulkin-
tamandollisuuden pimeään aikaan. Valtatien 5 MaisemaGalleriassa Päivi Ala
-juntin "Pesäpuut" -ympäristöteoksen  materiaalina ovat koivun oksat sekä sääs-
tölamput, jotka painottavat teoksen ekologista, luonnonläheistä  ja kotiin viittaa-
vaa sisältöä. Teoksen sisältä valaistut pesät tuovat  kuva-aiheena Varkauden 
esiin maaseutumaisena kaupunkina. 
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Kuva 42. PäiviAlajuntti: Pesäpuut 2000, Jäppilan eritasoliittymä,  Varkaus. Kuva: Jere 
 Ruotsalainen. 
Esimerkkejä taiteesta tieympäristössä 
Taideteos voidaan sijoittaa tieympäristöön yksittäisteoksena. Yksittäisteos on 
 aina sidoksissa paikkaansa. Taiteilija  Alvar Gullichsenin kuvitteellinen eläinhah
-mo  Posankka sijaitsee uuden Helsingintien läheisyydessä Aurajoen ja Hämeen-
tien sillan välisellä alueella. Veistos  on Turun kaupungin ympäristötaidehanke, 
joka on toteutettu Pro Cultura -säätiön tilaamana ja hotelli Caribian sponsoroi - 
mana. 
"Posankka on pinkki ja pyöreä, sillä on söötit silmät. Se on marsipaanipossun 
 ja kumiankan  risteytys, jotain mihin ei edes uusin geeniteknologia pystyisi. Se
 tuijottaa sinua hölmistyneesti  ja houkuttelee hyväntahtoisesti kongressi- ja
ky/p ylähote//in asiakkaita", kuvaa Alvar Gull ichsen patsastaan. Posankka  toimii 
Caribian maskottina, mutta sitä on alettu käyttää myös yleisesti hauskana 
maamerkkinä ajo-ohjeita annettaessa. 
Kaupunkiväylillä kiertoliittymät toimivat taajamien portteina, joita halutaan nos-
taa esiin. Ne soveltuvat hyvin yksittäisteoksille ja muille esteettisille muodonan-
noille. Erilaiset istutukset, vesi-  ja maanmuotoiluaiheet sekä maataideteokset 
toimivat matalina, turvallisuusnäkökohdat huomioonottavina kompositioina. 
Veistokset ja valo- ja ympäristöteokset voidaan myös suunnitella siten että 
näkyvyys säilyy - esimerkkinä muotoilija  ja kuvanveistäjä Stefan Lindforsin 
teräksestä rakennettu konstruktio lasikuituisine "aurinkoineen", jota pollarivalai-
simet valaisevat öisin. 
Kuva 43. Alvar GuI/ichsen: Posankka 1999, He/sin gintie, Turku.  
Kuva 44. Stefan Lindfors: Aurinko-tuuli 1999, Linnansalmentien kiertoliittym& Lapin/ahti. 
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Toisenlainen taidekonsepti on tien laidalla vähittäin avatuva 'taidenäyttel'. 
Suomen suurin yksittäinen tieympäristöön sijoittuva taideprojekti  on Maisema- 
Galleria, 180 kilometrin matkalla Pohjois-Savossa Varkauden  ja Sonkajärven 
välillä vuodesta 2000 alkaen. Osa Viitostielle sijoitetut taideteokset on rakennet-
tu valmiiseen tieympäristöön kuntien  ja muiden tahojen välisenä yhteistyöhank-
keena. MaisemaGallerian keskeisenä tavoitteena oli kehittää valtatien  5 pimeän 
 ja  päivänajan ilmettä valaistuksen ja ympäristötaiteen keinoin, lisätä näin viihty-
vyyttäja tuoda lisää matkailullista vetovoimaa alueen kunnille. Kymmenen erilai-
sen ympäristötaideteoksen tehtävänä oli antaa virikkeitä matkaajalle valoisana 
aikana. 
MaisemaGallerian taiteilijoiden etsimiseksi järjestettiin avoin kilpailu,  ja kilpailu- 
ohjelmassa em. tavoitteet tuotiin taiteilijoille tiedoksi. Tavoitteena ei siis ollut 
luoda yhtenäistä taideteoskokonaisuutta, vaan satunnaisuuden hyväksyminen 
oli sisäänkirjoitettuna ohjelmaan. Niinpä MaisemaGalleria on ryhmänäyttelytyyp-
pinen kokoelma teoksia, joiden välillä ei ole sisällöllistä jatkumoa. 
Taidetta on sijoitettu mm. liittymiin, levähdysalueille, kallioleikkauksiinja -jyrkän- 
teelle sekä pienelle luodolle, hyvinkin erilaisiin paikkoihin taiteilijan teosidean 
mukaisesti. Taideteokset ovat paitsi ajalliselta kestoltaan myös tyylillisesti hyvin 
erilaisia: ääripäinä Jukka Kauppisen aineeton performanssisarja, joka käsitti 
kandeksan puhetta elokuussa  2000, ja Pekka Jylhän veistos, joka on valettu 
ruostumattomasta teräksestä  ja kullattu 23,7 karaatin kullalla. 
Kuva 45. Pekka Jylhä: Ilmestys 2000. Kasurilanmäen kallio, Siilinjäivi. Kuva: Jere Ruot-
salainen. 
Teokset sijaitsevat harvakseltaan:  180 km matkalla teoksia oli alunperin kym-
menen kappaletta, joista vuonna 2003 jäljellä on enää seitsemän. Kokonaisuu-
den hahmottaminen on siten melko hankalaa ja satunnaista riippuen esimerkiksi 
säistäja tienkäyttäjän vireystilasta. Pitkän ajomatkan varrella sijaitsevat teokset 
putkahtavat siellä täällä yksittäisinä esiin väylämaisemasta. 
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MaisemaGallerian avulla on onnistuttu luomaan Viitostielle selkeä julkiskuva, 
 joka tunnetaan laajalti  - taiteen ilmaantumista odotetaan innokkaasti takapen-
keillä ja sitä tullaan myös erikseen katsomaan.  MaisemaGallerian onnistunut 
tiedotus on osaltaan vaikuttanut myönteiseen  vastaanottoon: vuonna 2000 
esitteitä jaettiin mm. tiejakson huoltoasemilla tielläliikkujille  ja kotisivuilla oli 
paitsi tietoa teoksista ja hankkeesta, myös mandollisuus antaa palautetta. Hie-
nossa näyttelykatalogissa (MaisemaGalleria 2001) on kirjallista aineistoa projek-
tin taustoista ja toteutustavasta. Se sisältää luettelon taiteilijoiden teoksista 
 tavoitteineen  ja esseekokoelman taiteesta mandollisena osana tieympäristöjen
 kokemista. 
Tätä kirjoitettaessa vuonna  2004 on käynnissä MaisemaGallerian kokonaisuutta 
täydentävä ympäristötaidekilpailu Varkauden kohdalla.  
Tie yhden taiteiI/an "teoksena". Eri taiteilijoilla on oma toisista erottuva tyylinsä 
 ja  voidaan harkita, voiko jonkin tietyn tieosuuden antaa yhden taiteilijan  suunni-
teltavaksi kokonaisuutena. Tällöin tulee huomioida  aikataulukysymyksetja  muut 
taiteilijan käytettävissä olevat resurssit hankkeeseen. Yhden taiteilijan käytön 
etuna on, että kokonaisuus on selkeästi työstettävissäja pysyy parhaiten ottees-
sa, millä on merkitystä tieosuuden identiteetin ja omaleimaisen ilmeen kannalta. 
Onnistunut esimerkki väyläympäristön kokonaisvaltaisesta käsittelystä on val-
tatien 6 moottoritieosuuden Imatralta alkava väritettyjen siltojen, ympäristötai
-teen  ja alikulkuihin sijoittuvan taiteen sarja, joka on toteutettu kuvanveistäjä 
Marjukka Korhosen suunnitelmien mukaan.  
Kuva46. Marjukka Korhonen: Veteen kirjoitettu 1997, Sotkulammen eritasoliittymä, 
 Imatra. 
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Kuva 47. Marjukka Korhonen: Koristeita  1997, Vuoksenniskan eritasoliittymä, Imatra. 
7.6 Väylien toteutus 
Kehä 111:n rakentajien, rakennuttajien ja suunnittelijoiden haastattelujen 
perusteella kerättiin näkemyksiä  väyläestetiikasta tien toteutusvaiheessa. 
 Haastatteluissa todettiin, että esteettiset päätökset ovat yhteisiä päätöksiä, 
joihin liittyy kuntien ja asianomaisten kuuleminen. Tämän takia Tiehallinnon 
 tulee määritellä kaikki väylän estetiikkaan vaikuttavat tekijät ennen kuin hanke 
siirtyy urakoitsijalle. Jos urakoitsija laatu toteutussuunnitelmat, tulee kaikki 
esteettisen laadun määritykset esittää tarkoin tiesuunnitelmassa. Suuremmat 
esteettiset linjanvedot on keskusteltu ja tehty jo yleissuunnitelmassa. 
Tien rakentamisen laatu vaikuttaa oleellisesti  tieympäristöön. Rakentamisen 
aikana keskitytään siihen, että laaditut suunnitelmat toteutuvat. Tämän edelly-
tyksenä ovat riittävän yksityiskohtaiset suunnitelmat  ja yksiselitteiset laatumääri-
tykset. Oleellista on, että urakoitsijalle välittyy tieto siitä, mistä väyläestetiikka 
 kohteessa muodostuu. "Oikea asenne" nousi esiin useassa haastattelussa.  
Tuotevaatimusten tekeminen, eli laatutason määrittäminen rakennetta loppuun 
saakka suunnittelematta, on ollut suunnittelijakunnalle vielä melko uusi asia. 
 On  tärkeää, että suunnitelmien laatumääritykset ovat selkeät, ja että laadun-
arvioinnissa mitataan oikeita asioita. Jos toteutusvaiheessa esitetään uusia 
vaatimuksia, ne nostavat usein paljon urakan hintaa.  
Kuva 48. Kehä 111:/la Helsingin pitäjän kirkon kohdalla  voimalinjat rajoitta vat rakenteiden 
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korkeutta. Valaisimet on liitetty meluesteeseen, mikä vähentää er//listen  ra ken - 
teiden määrää ja rauhoittaa tieympäristöä. 
Laadun toteutuminen varmistetaan asiantuntevan valvonnan avulla. Valvonta 
tulee ohjelmoida niin, että mandolliset virheet voidaan ennakoida. Valvojan  on 
 myös uskallettava hoitaa ikävätkin  asiat. Jos tavoiteltu laatu ei toteudu,  on 
 kaikkien edun mukaista, että asiaan puututaan ajoissa. Kehä  111:n rakentamisen
arkkitehtuurin laadunvarmistusta varten laadittiin työmaavalvonnan osana 
erillinen valvontaohjelma. Ohjelmassa nimettiin väyläarkkitehtuurin kannalta 
kriittisiä kohtia, joihin valvonta kohdistettiin. Näitä olivat esimerkiksi toteutus- 
suunnitelmien ja mallikappaleiden tarkistaminen, pistokokeet toteutumassa 
oleviin kohteisiin sekä työmaapäiväkirjojen seuraaminen. 
Kriittisiä kohtia, joihin väyläarkkitehtuurin valvonta tulee kohdistaa, ovat: 
• uudet, alkavat työvaiheet 
• urakoitsijan laatimien suunnitelmien tarkistaminen 
• mallikappaleet 
• liitoskohdat (esim. meluesteen liittyminen melukaiteeseen, rakenteiden 
liittyminen maastoon) 
• vaikeat tai uuden tyyppiset rakenteet 
• voimakkaita maastonmuotoja sisältävät kohteet 
• erikoisvalaistukset 
• taideaiheet 
• säilytettävä kasvillisuus  tai rakenteet 
• materiaalit ja niiden pintakäsittely. 
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Kuva 49. Tuusulanväylällä meivaidan kääntäminen kohti vailla päättää esteen hyvin. 
Edustan kiveäminen viimeistelee tien ja esteen välin ja valaisinpylvään 
sijoittuminen kiveysalueelle helpottaa niittoa. Riittävän jykevät reunaki vet ja 
 huolellisesti tehdyt rajaukset  helpotta vat hoitoa ja selkeyttävät ympäristön. 
Loppuun saakka viimeistellyt yksityiskohdat ovat kauniin väyläympäristön edel-
lytys ja varmistavat kunnossapidon onnistumisen. Työmaan  on tiedostettava, 
mitkä ovat väyläestetiikan kannalta tärkeitä asioita,  ja otettava yhteys valvojaan 
heti ongelmien ilmestyessä. Tähän päästään järjestelmällisen koulutuksen avul-
la sekä kasvattamalla työntekijöiden ammattiylpeyttä. Suomen kuntaliiton, Tie- 
yhdistyksen ja Tiehallinnon järjestämä "Tie paikallaan" -kilpailu on yksi hyvä 
keino profiilin nostoon. On tärkeää, että rakentajan ammattitaito, halu muodos-
taa hyvää ympäristöä ja kunnianhimoinen ote työhön nostetaan palkintaperus-
teissa selvästi näkyviin. 
7.7 Kunnossapito 
Laissa yleisistä teistä (21.5.1954/243 11  §)  määrätään, että tie on pidettävä lii-
kennettä tyydyttävässä kunnossa.  Tien kunnossapitoon kuuluvaksi katsotaan 
 mm.  tienpitoaineen toimittaminen tielle, tien tasaisena pitäminen, tiepölyn sitomi-
nen, tien puhtaanapito  ja jätehuolto sekä toimenpiteet tien kuivana pitämiseksi. 
Talvella yleinen tie tulee pitää lumi- ja jääesteistä vapaana. 
Kolme neljäsosaa tienpidosta koostuu pienistä tiehankkeista, teiden parantami-
sesta ja kunnossapidosta. Kunnossapito on puhtaasti teknisten ja turvallisuu-
teen liittyvien näkökulmien lisäksi merkittävä tien esteettisen ilmeen pysyvyyden 
kannalta. Kunnossapito ylläpitää rakennettuja rakenteita  ja investoitua pää-
omaa. Yleisen siisteyden vaaliminen lisää myös turvallisuuden tunnetta. 
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Kuva 50. Kehä 111:n rakentamisessa välillä Lentoasemantie - Tikkurila meluesteitä 
rakennetaan noin 4,5 km. Esteistä teetettiin urakoitsijalla värimallit, joiden 
avulla voitiin varmistua suunnitelma vaiheessa valittujen värien sopivuudesta. 
Laatu vaatimuksissa oli vara uduttu siihen, että mallit tehdään tarvittaessa  kol-
meen kertaan. 
Lakitekstissä kunnossapidolle  ei aseteta esteettisiä tavoitteita. Tiehallinto  on 
 kuitenkin itse esimerkiksi  Savo-Karjalan tiepiirissä esittänyt kotisivuillaan teiden 
kunnossapidon lupauksia sekä kesällä että talvella. Toimenpiteisiin sisältyvät 
esimerkiksi kevätsiivous (roskat ja hiekoitushiekka) sekä teiden varsien niitto, 
jossa myös kedon kukkaset otetaan huomioon. 
Käytännön kunnossapito tilataan urakoitsijoilta. Urakoitsijat hoitavat alueita 
kokonaisvaltaisesti tieluokille  ja ympäristönhoitoluokille määriteltyjen  tavoittei-
den mukaisesti. Urakkaan sisältyy niin itse ajoratojen kunnossapito kuin liiken-
neympäristön hoito. Irronneet reunakivet, liikennemerkit, rikkoutuneet kaiteet 
 ja  purkautuneet kiveykset korjataan. Tiealueilla sijaitsevien siltojen ja meluestei
-den  sekä valaisinten kunnossapito ei sisälly urakkaan lukuun ottamatta melues-
terakenteiden pesua kerran vuodessa. Siltojen kunnossapito  on ohjelmoitu 
erikseen yksityiskohtaisen ohjeistuksen avulla. Meluesterakenteiden kunnossa-
pitoa ohjeistetaan parhaillaan. 
Kunnossapidon laatuvaatimukset määritetään keskushallinnossa. Urakoissa 
siirrytään entistä enemmän toiminnallisiin laatuvaatimuksiin. Työmenetelmät 
 ja  tarvittavat töiden suorituskerrat jäävät urakoitsijan vastuulle. Tilaaja (tiemes-
tari) valvoo työn laatua pistokokein. Vakavista laiminlyönneistä tai laadun alen
-nuksista  seuraa sanktio. 
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Tielaitos määrittää ympäristön hoidon laatuvaatimukset yksityiskohtaisesti jul-
kaisuissa Viherhoito tieympäristössä (2000) sekä ohjaa toteutusta julkaisulla 
Vtherhoitosuunnitelmatja kohdekortti (2003). Viherhoito tieympäristössä totea a 
mm.: "Viheralueet hoidetaan tien muun kunnossapidon tasoisesti niin, että kä-
sitys tien asemasta tieverkossa vahvistuu. Hoidon korkea taso näkyy erityisesti 
kaupungeissa, taajamissa sekä palvelualuetyyppisillä levähdysalueilla". 
Tiemestarien haastatteluissa todettiin, että pääkaupunkiseudun nykyisissä alue
-urakoissa  on ollut vaikeuksia saavuttaa tilaajan määrittämä laatutaso liikenne- 
ympäristön hoidossa. Koneelliset  nurmien niitot ovat onnistuneet, mutta suma
-leikkurilla  tehtäviä leikkauksia on laiminlyöty esimerkiksi jyrkkien  luiskien yläosis
-sa.  Puutteita on ollut lisäksi hiekoitushiekkojen poistossa ajoratoja reunustavilta
jajakavilta kiveyksiltä, vesakoiden raivauksessaja  istutusten hoidossa. Urakoit
-sijan  välinpitämättömästä asenteesta liikenneympäristön hoitoa kohtaan kertoo,
että urakoihin ei ole nimetty yhtään viheralan ammattilaista. Nämä työt ovatkin 
nyt tilaajan tehovalvonnassa, jotta liikenneympäristöt saadaan hoitoluokassa 
määriteltyyn kuntoon. 
Kunnossapidon mandollisuudet ovat rajalliset. Kunnossapito ylläpitää olemassa 
olevaa ympäristöä. Kunnossapidon tehtävää voidaan auttaa suunnittelemalla 
 helppohoitoista  ympäristöä. 
• Tiivis ja huolellinen kaavoittaminen niin, ettei teiden reunoille jää kapeita 
 metsäkaistaleita  ja tienpidon kannalta ylimääräisiä viheralueita. Jos tien
laitamille jätetään luonnontilaisia vihervyöhykkeitä, niiden tulee olla 
riittävän suuria. 
• Pääteille esitettyjen ratkaisujen riittävän suuri mittakaava.  Jos koko tie- 
osuus voidaan hoitaa samalla kalustolla, työ helpottuu.  
• Kestävät rakenteetja materiaalit, joissa otetaan huomioon tieympäristön 
 asettamat rajoitukset, esimerkiksi  lumenaurauksen voimakkaasti kulut-
tava vaikutus. Tämä korostuu erityisesti meluesteissä, siltarakenteissa 
 ja  istutuksissa. 
• Tiealue tulee rauhoittaa liikennettä palvelevia merkkejä varten,  sillä villi 
 ja  osittain sallittukin mainonta roskaavat tieympäristöä ja aiheuttavat kun
-nossapidolle  ylimääräistä työtä.  
Kunnossapidolle tulee asettaa entistä tarkemmat esteettiset tavoitteet. 
Urakoitsijoiden asennekasvatus on tärkeää, jotta nykyiset laatutavoitteet 
 otettaisiin vakavasti.  Vihertöissä tulee edellyttää viheralan asiantunte-
musta. 
• Kunnossapidon laatutavoitteita tulee kehittää niin, että myös esteettistä 
laatua voidaan määritellä ja mitata. 
• Alkuperäistä rakennetta on ylläpidettävä - paikkauksia ei voi tehdä toisella 
materiaalilla tai värillä. 
• Kunnossapitäjän tulee olla aktiivinen, tarkkailla ympäristöään ja 'ottaa 
alue omakseen". Kunnossapidon tulee olla jatkuvaa ja puuttua vikoihin 
 heti  - rakenteiden ei anneta likaantua tai rapistua. 
• Kunnossapito kohdistuu myös rakenteisiin, jotka eivät ole  tienpidon kan-
nalta välttämättömiä, mutta muodostavat tietilaa. 
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Kunnossapitourakoiden tärkeimmät kohteet esteettisestä näkökulmasta ovat: 
 •  siisteys ja puhtaus  
• meluesteet 
• kaiteet 
• valaistus ja valaisimet 
• muut rakenteet  
• viheralueet 
Kuva 51. Lnsivylän yIittäväll katetulla kveIysiIIaIla on hyvä kulkea. Se on siisti ja 
 turvallinen, hyvässä kunnossa  ja puhdas. 
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
Tämä on raportti Kaupunkien pääväylien estetiikka -työn kolmannesta  ja 
 viimeisestä vaiheesta. Työssä  on pyritty osoittamaan, että kaikki tien 
suunnittelu- ja toteutusvaiheet sekä niihin osallistuvat eri ammattiryhmät 
vaikuttavat lopputuloksen laatuun. Estetiikassa  on kyse katsojan kokemuk-
sesta. Siksi estetiikka on myös puhetta, tulkintoja ja arvokeskustelua. Se 
 koskee väistämättä hyvää makua, mieltymyksiä  ja asiantuntemusta. Par-
haat ratkaisut kiinnittyvät paikallisiin oloihin ja yhteisesti luotuun näkemyk-
seen tien tavoitteista. 
Väyläestetiikan muodostuminen tieprosessissa 
Ympäristöönsä sitoutuvan väylän suunnittelun ja päätöksenteon tulee perustua 
laajaan arvokeskusteluun. Jotta väylän yhteys ympäristöön saavutetaan, tulee 
suunnittelu käynnistää maiseman rakenteen  ja arvojen kartoittamisesta. Tämän 
jälkeen tulee käydä keskustelu, mitkä arvot säilytetään tulevaisuudessa, mitä 
piirteitä korostetaan sekä miten seudulliset liikennetarpeetja imagollisettavoit
-teet  parhaiten sovitetaan yhteen maisemallisten arvojen kanssa.  Jos tärkeiksi 
koettuja arvoja ei voida säilyttää, kohde tulee rakentaa erityisen hyvin ja huolitel-
lusti. 
Eri tahojen vuoropuhelu ja verkottuminen uudessa suunnittelukäytännössä 
saattaa muodostaa tiensuunnitteluun uusia asiantuntijoita. Tämä ei kuitenkaan 
vähennä arkkitehtuurin ja estetiikan ammattilaisten merkitystä. Työssä ehdote-
taan erityisen estetiikan koordinaattorin palkkaamista merkittäviin suunnittelu- 
hankkeisiin. Koordinaattorin vastuulla olisi hankkeen esteettisten pääideoiden 
näkyviksi tekeminen sekä yhteydenpito ryhmien  ja organisaatioiden välillä, ja 
 myöhemmin toteutusvaiheessa eri osaurakoiden välillä. Pienemmissä hank-
keissa olisi jo tarjousmenettelyssä varmistettava kunkin konsultin pätevyys 
myös väyläestetiikan osalta. 
Haastatteluissa korostui moniammatillinen yhteistyö. Teiden ulkoasu on edel-
leen liiaksi teknisen suunnittelun tuotosta. Arkkitehdin  tai ympäristösuunnitte-
lijan on paljon helpompi vaikuttaa suunnitteluun, jos he työskentelevät osana 
ryhmää prosessin kaikissa vaiheissa. Mitä aiemmin ammatillinen yhteistyö pro-
jektissa aloitetaan, sitä parempi on lopputulos. Suunnitteluhankkeet ovat moni-
vaiheisia prosesseja, joissa helposti tehdään turhaa  tai päällekkäistä työtä. 
Työpanoksen kohdentaminen onnistuu vasta, kun suurista linjoista  on muodos-
tettu yhteinen näkemys. Esimerkiksi kehittämisselvitysten työryhmään tulee 
ottaa mukaan ympäristöestetiikasta vastaavia henkilöitä. 
Suunnitteluprosessissa tulee hyödyntää aikaisempien vaiheiden jo tehtyä usein 
laajaakin suunnittelutyötä. Aikaisempien arvokeskustelujen tuloksina tehdyt 
suunnitelma-asiakirjat sisältävät monia pohdittuja ratkaisuja, joita ei tarvitse 
keksiä uudelleen. Tiedon hyödyntämisen kannalta keskeinen kehittämistehtävä 
onkin väyläestetiikkaan liittyvien suunnitelma-asiakirjojen,  ja niihin liittyvien 
tavoittei-den selkeyttäminen ja yhtenäisen käytännön luominen. 
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Väyläestetiikan keinot 
Väylän linjauksella ja tasauksella on keskeinen merkitys katu-ja kaupunkitilojen 
 muodostumisessa  ja näkymäsuuntien ohjaamisessa. Väylän geometrian on
 myös oltava suhteessa väylän  nopeustasoon. Nämä yhdessä vaikuttavat pitkälti 
siihen, mitä väylällä liikkuja maisemasta havaitsee, ja toisaalta siihen, miten 
asukkaat kokevat väylän ympäristössään. Tasauksen laskeminen on usein 
luonteva tapa sovittaa väylä ympäröivään asuin- ja liikkumisympäristöön.  
Väylän rakenteet ovat olennainen  osa väyläestetiikkaa. Erityisiä kehittämistar-
peita on mm. aitojen, kulkuesteiden, portaalien, kaiteiden, telematiikkarakentei
-den,  siltojen, osalta. Meluntorjunnan ratkaisuja tulee selvittää edelleen myös
estetiikan kannalta. 
Kaupunkien pääväylillä on toisaalta hyödynnettävä maisemasuunnittelun  mene-
telmiä väylän sovittamiseksi ympäristöönsä, ja toisaalta löydettävä riittävän 
 suurimittakaavaisiaja  selkeitä viherrakentamisen ratkaisuja. Ympäristösuunnit-
telu on uusissa hankintamenettelyissä tehtävä myös aikaisemmin ja yksityiskoh-
taisemmin kuin on ollut tapana. 
Maankäyttö -ja rakennuslaki ohjaa ympäristöestetiikan suunnitteluun. Lain suo- 
maa mandollisuutta pitää käyttää näkyvästi kaikissa  suunnitteluvaiheissa. Esi-
merkiksi kaavamerkintöihin perustuva mandollisuus ohjeistaa yleisten teiden 
estetiikkaan vaikuttavia ratkaisuja on otettava laajemmin käyttöön. Yleissuunni-
telman yhteydessä voidaan laatia ns. väyläosayleiskaava, joka ohjaa laajem-
man väylän varren kehittämistä.  
Tien rakentamisen laatu vaikuttaa oleellisesti tieympäristöön. Esteettisen laadun 
toteutuminen varmistetaan yksiselitteisillä suun nitelma-asiakirjoilla, laatumääri-
tyksillä sekä asiantuntevalla valvonnalla, Menetelmiä väyläarkkitehtuurin laatu-
tason määrittelemiseksi on kehitettävä ja valvonta on suunnattava kriittisiin 
kohtiin. 
Kunnossapidon laatutavoitteita tulee tarkistaa niin, että esteettinen laatu voidaan 
myös mitata. Viherhoidon laatuvaatimukset ovat yksityiskohtaiset, mutta ne 
eivät käytännössä toteudu. Laatuvaatimuksista tulee pitää kiinni ja vahvistaa 
niiden sisäistämistä koulutuksen avulla. Urakoitsijoilta tulee edellyttää myös 
 viheralan  asiantuntemusta. Tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys  liikenneympä-
ristön hoidosta. 
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